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REFERAT
Rapporten behandlar ett system som kännetecknas av
- att det kan användas tidigt i projekteringsfasen, då man mest 
effektivt kan påverka kostnaderna;
- att areastyrning införs som hjälpmedel. Genom att välja en viss 
kombination av areor för s k storbyggdelar och installationer kan 
man minimera kostnaderna. För att möjliggöra detta kostnadsviktas 
areorna. För ett visst utförande av storbyggdelen yttervägg anges 
t ex 4000 kr/m^;
- att i bedömningen medtas inte bara investeringen utan också 
följdkostnaderna. Tillsammans utgör de livscykelkostnaderna;
- att man beträffande följdkostnaderna endast tar med det som kan 
påverkas av projektören. Man bör därvid beakta de kostnader som 
idag betalas av andra, men i framtiden sannolikt kommer att belasta 
byggprojektet.
Storbyggdelarna utgörs av tak, yttervägg, bjälklag, innervägg och 
husunderbyggnad, vilkas areor kan beräknas eller uppskattas i det 
tidiga projekteringsskedet.' Systemets grundidé är att man multi­
plicerar den specifika kostnaden, t ex kr/m^ yttervägg med arean 
för storbyggdelen och erhåller sa kostnaden för ytterväggen. Detta 
gäller både för investering och livscykelkostnad. För installa­
tioner gäller inte så enkla samband. Man får tills vidare nöja sig 
med gängse beräkningsmetoder, vilket är otillfredsställande, 
särskilt med avseende på de höga följdkostnaderna. Kostnadsdata 
för storbyggdelar kan erhållas genom att antingen analysera kost­
nader för utförda byggnader eller genom att syntetiskt bygga upp 
sökta data. I det senare fallet använder man sig av byggdelar som 
fyller en viss byggnadsteknisk funktion och är entydigt definie­
rade, dvs lika varhelst de förekommer i en byggnad. Hur man får 
fram kostnadsdata för byggdelar visas principiellt för investering 
och följdkostnader. Ett praktikexempel för en kontorsbyggnad 
presenteras.
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FÖRORD
Den uppgift som vi ställts inför när vi arbetat med denna rap­
port beskrives väl av följande ord: Problemet består i att 
konstruera en kostnadsmodell för en byggnad som är tillräckligt 
enkel för att kunna användas under det tidiga projekteringsske- 
det. Samtidigt måste modellen ge en realistisk bild av möjliga 
lösningar. Viktigt är att modellen kan införlivas med projektö­
rens hjälpmedel, att projektören skänker tilltro till den och 
kan anpassa den till sina arbetsförhållanden. Uttalandet utgör 
en fri översättning från Brandon (1984).
Modellen innehåller flera nya moment särskilt inom följ dkostnads­
området. Som alla nya verktyg behöver modellen vårdas och utveck­
las. Den torde dock redan i befintligt skick kunna användas inom 
ett begränsat område.
Ett utkast till modellen visades år 1986 för en arkitekt från 
American Institute of Architects. Hans reaktion var att modellen 
lämpade sig bra för databehandling och det stämmer. Men ännu vik­
tigare är att den går att använda utan computer.
Den av BFR tillsatta referensgruppen har lämnat oss värdefulla 
bidrag under arbetets gång och vi tackar medlemmarna i gruppen 
för all hjälp och visat engagemang. I referensgruppen har ingått 
professorerna Bengt Hidemark, Paulsson Frenckner, Enno Abel och 
tekniske direktören Lennart Kolte.
Vad gäller arbetets utförande har Öfverholm bidragit med de un­
derliggande ideerna och den slutliga utformningen, medan Mattsson 
skapat de praktiska verktyg som behövs för systemet.
Ingmar Öfverholm Bo Mattsson
mêmmvt
71 BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Investering Med investering avses en disposition idag av 
kapital med betalningskonsekvenser under en 
längre tid. Alla till uppförandet av en bygg­
nad eller fasta installationer hänförbara 
kostnader (utbetalningar) betraktas som en del 
av investeringen.
Följdkostnad Framtida kostnader (utbetalningar) som är en 
följd av investeringen i ett projekt. Häri 
ingår ej kostnader för ränta och avskrivning 
på den ursprungliga investeringen, ej heller 
räntebetalningar och amortering på lån som ta­
gits för densamma.
Obs. I denna skrift användes beteckningarna 
investering resp följdkostnad för särkostnader, 
särutgifter son helt eller delvis orsakas av 
byggnadens utförande.
Livscykel Den tänkta förutsedda längden av brukstiden 
för ett objekt.
Livscykel­
kostnader
Summan av investering och följdkostnader under 
livscykeln. Härvid förutsättes att följdkost­
naderna omvandlats till nuvärden enligt fast­
lagda regler.
Nuvärde Framtida betalnings värde idag med vald diskon- 
teringsränta.
Realränta Ränta uttryckt i konstant köpkraft. Uträknas 
förenklat som nominell ränta minus inflation 
enligt konsumentprisindex.
Byggdel Enhet som har en byggnadsteknisk funktion och 
en enhetlig konstruktiv utformning.
Storbyggdel Funktionell enhet vars storlek kan mätas eller 
uppskattas redan på det tidiga projekterings- 
stadiet.
Städarea Utrymme som regelbundet städas.
Byggnadsarea BYA definieras i SS 02 10 51
Bruttoarea BTA definieras i SS 02 10 51
Bruksarea BRA definieras i SS 02 10 51

92 SAMMANFATTNING
Rapporten behandlar ett system som kännetecknas av
- att det kan användas tidigt i projekteringsfasen, då man mest 
effektivt kan påverka kostnaderna;
- att som hjälpmedel införes AREASTYRNING. Genom att välja en 
viss kombination av areor för storbyggdelar och installationer 
kan man minimera kostnaderna. För att möjliggöra detta KOST- 
NADSVIKTAS areorna. För ett vigst utförande av storbyggdelen 
yttervägg anges t ex 4000 kr/m ;
- att i bedömningen medtages ej bara investeringen utan också 
följdkostnaderna. Tillsammans utgör de livscykelkostnaderna;
- att man beträffande följdkostnaderna endast tar med det som 
kan påverkas av projektören. Man bör därvid beakta de kostna­
der som idag betalas av andra men i framtiden sannolikt kommer 
att belasta byggprojektet.
Storbyggdelarna utgöres av tak, yttervägg, bjälklag, innervägg 
och husunderbyggnad, vilkas areor kan beräknas eller uppskattas 
i det tidiga projekteringsskedet,
Systemets grundidé är att man multiplicerar den specifika kostna­
den, t ex kr/m yttervägg med arean för storbyggdelen och erhål­
ler så kostnaden för ytterväggen. Detta gäller både för investe­
ring och livscykelkostnad.
För installationer gäller ej så enkla samband. Man får tillsvida­
re nöja sig med gängse beräkningsmetoder, vilket är otillfreds­
ställande särskilt med avseende på de höga följdkostnaderna.
Kostnadsdata för storbyggdelar kan erhållas genom att antingen 
analysera kostnader för utförda byggnader eller genom att syn­
tetiskt bygga upp sökta data. I det senare fallet använder man 
sig av byggdelar som fyller en viss byggnadsteknisk funktion och 
är entydigt definierade dvs lika varhelst de förekommer i en 
byggnad. Man brukar relativt få beteckningar för byggdelar som 
YV för yttervägg etc, vartill kommer ett löpande nummer för den 
aktuella varianten t ex YV 31. För varje variant anges de speci­
fika kostnaderna och de data som utgör basen för kostnaderna.
Hur man tar fram kostnadsdata för byggdelar visas principiellt 
såväl för investering som för följdkostnaderna för underhåll, 
städning och energi. Omvandling till nuvärden genomgås. Ett 
praktikexempel för en byggnad presenteras. Samma exempel behand­
las i en känslighetsanalys, där inverkan av olika livscykelläng­
der och diskonteringsfaktörer åskådliggöres. Problemen vid chock­
artade prisändringar berörs.
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3 INLEDNING
3.1 Begreppet kostnadsgeometri
När under den tidiga projekteringsfasen en byggnad tar form och 
dess läge i landskapet preciserats, binder man samtidigt en stor 
del av kostnaden för byggnaden. Dess på detta sätt definierade 
geometri påverkar kostnadens storlek, därav beteckningen kost­
nadsgeometri. Uttrycket är övertaget från engelsk facklitteratur 
men begreppet förekommer även i andra länder.
En illustration av hur man betraktar arearelationer visas i bi­
laga 1 från Byggeriets Udviklingsråd (1985). I denna bilaga är 
det takarea i förhållande till fasadarea som studeras. Andra 
arearelationer har undersökts av olika forskare.
3.2 Kostnadsinformation i den tidiga projekteringsfasen
Syftet med denna rapport är att ge arkitekter relativt tillför­
litligt underlag för kostnadsbedömningar i den allra första fa­
sen av projekteringen. Underlaget är avsett för jämförelse av 
kostnader för olika alternativ så att man tidigt kan välja den 
mest fördelaktiga lösningen. För att realisera syftet
- koncentreras på den verkan som kan uppnås tidigt i projekte- 
ringsprocessen;
- införes för detta ändamål areastyrning av kostnader;
- medtages de följdkostnader som kan påverkas av projektören.
Huset ses som ett komplext system, där det gäller att så långt 
som möjligt söka förenklingar.
I görligaste mån är framställningen transparent, dvs man visar 
väsentlig bakomliggande information så att man kan se hur kost­
nadsdata sammansättes. Ett led i denna strävan är att följa kost­
nadsdata för en hel byggnad inte bara som specifika kostnader 
kr/m^ för en storbyggdel, vilket är av primärt intresse, utan 
att också ge de resulterande kostnaderna i kronor per storbygg­
del och för hela det i undersökningen behandlade kontorshuset. 
Härigenom bör användningen för andra typer av byggnader under­
lättas, åtminstone vad gäller delresultat. Omräkningen till ak­
tuella dagsvärden förenklas också genom detta förfarande.
En annan strävan är att nå enkla beroendeförhållanden. Man kny­
ter kostnader till areabegrepp som inte bara medger meningsfulla 
samband utan också många gånger linjär avhängighet. Kostnaden 
för en yttervägg uttryckes t ex ej i kr/m^ BTA utan i kr/m^ yt­
tervägg. Härvid bortses från effekter av skalekonomi och sam­
verkan mellan olika delar av byggnaden. Det förutsättes att 
byggnader av relativt lika storlek och struktur jämförs.
För att bevara översikten trots decaljrikedomen tillämpas i re­
dovisningen en s k zoomteknik, dvs man börjar med en översikt 
och går sedan alltmer ner i detalj,
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4 KRAV PÂ KALKYLMODELLEN FÖR KOSTNADSGEOMETRI
Under program- och projekteringsskedena har byggherren, projek­
tören och den framtida lokalbrukaren behov av ekonomisk infor­
mation om det tänkta byggprojektet för kontroll och styrning. De 
kalkylmetoder som för detta ändamål utvecklats, i synnerhet de 
med god träffsäkerhet, har i första hand avsett projekterings- 
skedets senare stadier, då relativt god information om projektet 
föreligger.
För de tidigare skedena har man i första hand förlitat sig till 
olika former av statistiska metoder, där träffsäkerheten i kal­
kylerna främst varit beroende av statistikmaterialets omfattning 
samt hur väl det tänkta projektet överensstämt med det statisti­
ska underlaget.
Vidare har man vid utvecklingen av kalkylmetoden för de tidiga 
skedena varit inriktad mot att kunna bedöma den totala byggkost­
naden. Därigenom har kalkylmetoderna ej blivit ett hjälpmedel 
för projektorer. Det har varit svårt ange kostnadsskillnader 
mellan olika gestaltningsförslag.
De utvecklade kalkylmetoderna för tidiga kalkyler har dessutom 
ofta behandlat installationskostnaderna på ett knapphändigt sätt 
och vanligen helt förbisett följdkostnaderna under livscykeln. 
Därigenom har man ej kunnat göra en totalekonomisk optimering.
Vi vill i detta projekt göra en ansats mot en kalkylmetod för 
de tidigare projektskedena - och i första hand gestaltningsske- 
det - som förhoppningsvis bättre täcker de ovan redovisade "vita 
fläckarna",
Modellen bör fylla följande krav:
- Kalkylen skall i den tidiga projekteringsfasen möjliggöra en 
optimering med avseende på investering resp livscykelkostnad.
- Beräkningen skall baseras på de areor som man kan mäta eller 
uppskatta i den tidiga projekteringsfasen.
- Beräkningen skall vara enkel och kunna utföras relativt snabbt. 
Tillgången till dator bör därvid ej vara ett absolut krav.
- Kalkylens noggrannhet skall vara så hög att den medger en rätt­
visande jämförelse mellan kostnaderna för alternativa utform­
ningar.
- Den kostnadsinformation som erfordras för modellen skall i stor 
utsträckning kunna hämtas ur på marknaden tillgängliga kalkyl­
verk. Härigenom underlättas bl a uppräkning av kostnaderna till 
aktuell kostnadsnivå.
Som grundregel gäller att man skall koncentrera sig på de kal- 
kylposter som är beroende av byggnadens geometri och som projek­
tören kan påverka. Genom att komplettera modellen bör det vara 
möjligt att med erforderlig noggrannhet beräkna den totala in­
vesteringen.
Meningen med en kostnadskalkyl är att så noga som omständigheter­
na medger förutsäga det verkliga kostnadsutfallet. En viss nog­
grannhet i kalkylen erfordras för att möjliggöra rationella be­
slut. Dessa kan fattas
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- för att öka möjligheten att hålla en kostnadsram, det må vara 
investeringsram eller en ram för livscykelkostnaden;
- för att få en fördelaktig relation mellan byggnadens värde och 
dess kostnad.
Att hålla kostnadsramen är ofta det viktigaste kravet. Möjlighe­
ten att göra det beror främst på om ramen är realistiskt satt. 
Trots att man har en realistisk ram kan det hända att man under 
projekteringens gång konfronteras med en risk för överskridande. 
Vanliga sätt att motverka sådana tendenser har varit att minska 
på kvaliteten eller minska areorna. När man använder tekniken 
kostnadsgeometri bör man vid val av alternativ kunna ta mer för­
delaktiga beslut ur kostnadssynpunkt. Frekvensen av fall då man 
räknar med ett överskridande bör minska eftersom man med kost­
nadsgeometri optimerar byggnaden och ej bara som hit­
tills strävar att satisfiera kravet att hålla kost­
nadsramen.
Vad gäller den fördelaktiga relationen mellan värde och kostnad 
bör tekniken kostnadsgeometri vara ett gott hjälpmedel. Detta 
gäller i all synnerhet om följdkostnaderna ingår i kalkylen.
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5 INSTRUMENT FÖR KOSTNADSSTYRNING
Det är känt att man i den tidiga konstruktionsfasen kan påverka 
kostnaderna för ett projekt på ett effektivt sätt. Detta gäller 
inte endast för byggsektorn utan har en allmän giltighet inom 
industrin. Förhållandet illustreras bäst av en generaliserad 
kurva som man återfinner i facktidsskrifter och handböcker.
Möjlighet att 
påverka bygg- 
och följdkostnad
Program Projektering Byggande Nyttjande
Figur 1 Möjlighet att påverka investering och följdkostnad
Insikten om i figur 1 visade samband ledde för några årtionden 
sedan till försöken att utveckla instrument för kostnadsstyrning 
i den tidiga projekteringsfasen. Man började tänka i BYGGDELAR 
i stället för som tidigare i mängder av material och arbete. 
Strävan var att dela upp byggnaden i.byggdelar som var menings­
fulla för arkitekten, byggherren och nyttjaren. Samtidigt fick 
man en begränsning av antalet kostnadsenheter, vilket gjorde 
kostnaderna överskådliga, Kostnadskonsekvenserna av ändringar i 
byggnadens form kunde följas.
5.1 Storbyggdelar
Den kreativa processen präglas av snabbhet och att den följer in­
dividuella erfarenhetsmodeller. Man får en idé vars kostnads- 
följder bör analyseras innan man lägger ned för mycket arbete 
på dess förverkligande. Det gäller att skapa kostnadsmodeller 
som möjliggör snabba svar och som kan användas under den tidiga 
projekteringen med tillräcklig noggrannhet. Ett steg för att nå 
detta mål gjordes i slutet av 70-talet av Architektenkammer 
Baden-Württemberg. Ett system med STORBYGGDELAR utvecklades, 
bestående av TAK, YTTERVÄGG, BJÄLKLAG, INNERVÄGG och HUSUNDER­
BYGGNAD .
Här bör en av systemets fördelar betonas. Man behöver ej hålla 
reda på resp ta hänsyn till rumshöjd och utnyttjandetal. Änd­
ringar av dessa faktorer resulterar bl a i ändrade ytterväggs-, 
innerväggs- och bjälklagsareor.
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Husunderbyggnad
Figur 2 Storbyggdelar
Till ovannämnda storbyggdelar kommer också INSTALLATIONER.
Storbyggdelarnas areor kan verifieras i det tidiga projekterings- 
skedet. Deras storlek beräknas enligt regler som framgår av 
bilaga 2.
• - Yttertak
Yttertak
Yttervägg
Yttervägg
Figur 3 Gränsdragning för storbyggdelen tak
17
Figur 4 Gränsdragning för storbyggdelen bjälklag
Husunderbyggnad
Figur 5 Gränsdragning för storbyggdelen husunderbyggnad
5.2 Storbyggdelar Investering Följdkostnad 
För kostnaderna gäller den enkla regeln
AREAN x SPECIFIKA KOSTNADEN = KOSTNADEN FÖR STORBYGGDELEN
Man förutsätter att proportionalitet föreligger mellan i gestalt— 
ningsskedet verifierbara areor och investering resp följdkostnad.
Tag som exempel: Tak 2.050 m2 x 850 kr/m2 x 10_6 = 1,7 Mkr
Vidare uppställes kravet att SUMMAN av KOSTNADERNA för STORBYGG- 
DELARNA, KOMPLETTERING och INSTALLATIONER skall vara lika med 
INVESTERINGEN, som orsakas av BYGGNADENS UTFÖRANDE.
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Låt oss fortsätta med exemplet för investering:
Tak 2.050
2m X 00 -C> o kr/m^ xlO-6 = 1,7 Mkr
Yttervägg 3.200
2m X 1.750 kr/m^ xlO-6 = 5,6 Mkr
Bj älklag 6.600
2m X 820
2kr/m xlO-6 = 5,4 Mkr
Innervägg 4.730 2m X 780 kr/m^
xlO-6 = 3,7 Mkr
Husunderbyggnad 2.135 2m X 1.200 kr/m^ xlO 6 = 2,6 Mkr
Hus- och rumskomplette- 1,6 Mkr
ring etc som ej kan re
lateras till ovanstå-
ende areor
Installationer 7,7 Mkr
Totalt för ovanstående 28,3 Mkr
investeringar
Tabell 1 Investering för storbyggdel, komplettering och
installation för en byggnad
Ovanstående innebär att vi har K0STNADSVXK1AT de olika storbygg 
delarnas areor. Vikterna kan variera från fall till fall på 
grund av utförande. Varianter av byggnadens form bör man med 
tillfredsställande säkerhet kunna utvärdera med kostnadsvikt- 
ningsmetoden.
Ett annat mål med kostnadsviktningen är att fastställa investe­
ringens storlek.
Det finns två metoder att räkna fram de specifika kostnaderna 
för storbyggdelar.
Metod A
Data erhålles från stor­
byggdelar i referensbygg­
nader
Kvalitetsklass för tänkt 
byggnad välj es subjektivt 
Likaså klassificeras kva­
liteten för utförda bygg­
nader till stor del sub- 
j ektivt
Metod B
Data erhålles från byggde- 
lar som kan sammanställas 
till kostnadsdata för stor­
byggdelar
Kvaliteten framgår av bygg- 
delarnas utförande och mängd
Figur 6 Metoder för att erhålla specifika kostnadsdata för 
storbyggdelar
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Den av Architektenkammer Baden-Württemberg utarbetade metod A 
baseras på data från referensbyggnader, vilkas utförande mot­
svarar det tänkta projektet. Följande exempel klargör princi­
piellt tillvägagångssättet. Investeringen angiven i kr/m2 stor- 
byggdel.
medel- valt
Referensproj ekt 11 27 35 37 värde värde
Tak 551 1.056 727 1.188 881 850
Yttervägg 971 930 939 768 902 900
Bjälklag 487 548 836 1.097 742 750
Innervägg 372 455 387 490 426 450
Husunderbyggnad 519 1.631 499 1.446 1.024 1.000
Tabell 2 Val av specifik investering för storbyggdel
För att avgöra jämförbarheten mellan det tänkta och referenspro­
jektet måste man studera vilka delar som ingår i respektive pro­
jekt. Det rekommenderas att jämförelse sker på relativt detalje­
rad nivå, varvid såväl kvalitet av ett visst utförande som mäng­
den av respektive utförande ingår som bedömningsfaktörer.
I tabell 2 har fyra referensprojekt utvalts. Man gör slutbedöm­
ningen per storbyggdel.
Taket i det tänkta projektet anses närmast motsvara det i projekt 
35 men man siktar på en högre kvalitet och väljer därför 850 kr/ 
m . För ytterväggen är spridningen i kostnad per m2 ej väsentlig. 
Eftersom totalkostnaden för ytterväggen är relativt stor göres 
dock en extra undersökning av möjliga alternativ. Resultatet 
blir 900 kr/m2 yttervägg. Bjälklagets utförande är väldefinierat 
och därför är det ej så svårt att komma till det valda värdet 
750 kr/m2, trots att spridningen mellan referensprojekten är 
stor. Valet av innervägg är ej så kritiskt som för ytterväggen 
och man nöjer sig där med något högre nivå än medelvärdet. Kost­
naden för husunderbyggnaden varierar med de lokala förutsätt­
ningarna för det tänkta projektet och referensprojekten. Man 
jämför närmast med projekt 37 men väljer ett väsentligt lägre 
värde då erforderlig mängd betong är mindre.
Som framgår av ovanstående beskrivning är valet beroende av sub­
jektiva bedömningar. För att bl a komma från det subjektiva in­
slaget har metoden B utvecklats. Den baseras, vad gäller investe­
ringen, på i England och Schweiz utvecklade modeller.
Av tabell 2 framgar att variationerna i kr/m är stora. De för­
klaras av att storbyggdelarna är sammansatta av byggdelar som 
har olika konstruktion och därför olika kostnad i kr/m2. Skissen 
i figur 7 av en storbyggdel yttervägg belyser sambandet.
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YV 49
YV 15 VB 11
YV = yttervägg 
F = öppningar 
VB = ytskikt på innersida
F 107
Beteckningar på byggdelar 
finns angivna i bilaga 4
Figur 7 Storbyggdel yttervägg och tillhörande byggdelar
Variationer i specifika kostnader kan vid metod B entydigt rela­
teras till olika utföranden vad gäller valda konstruktioner och 
tillhörande mängder. I fortsättningen kommer vi enbart att använ­
da oss av metod B, då man därigenom slipper ifrån kvalitetsbe­
greppet och skapar en enhetlig grund för databedömning och data- 
generering.- Vidare kan man med metod B lösa problemet med index­
uppräkning, som för metod A bereder uppenbara svårigheter. Lös­
ningen består i att man för definierade utföranden av storbygg- 
delar kan erhålla erforderliga byggdelsdata ur publicerat under­
lag, t ex Wikell (1986/87).
För följdkostnaderna bjuder metod B antagligen den enda fram­
komliga vägen, då man där bör basera kostnaderna på definierade 
utföranden.
FÖLJDKOSTNADERNA knyts till storbyggdelar men det behövs en yt­
terligare uppdelning för städkostnaderna. Dessa relateras till 
ARBETSAREA, KOMMUNIKATIONSAREA, HYGIENAREA och eventuell ÖVRIG 
AREA. Omfattningen av städareorna belyses i bilaga 3.
Låt oss komplettera exemplet i tabell 1 med följdkostnader om­
räknade till nuvärden. Därvid förutsättes en livscykel av 60 år 
och diskonteringsräntan 2% för energi och underhall samt 4% för 
städning enligt regler i avsnitt 10.
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Energi för uppvärmning 
Tak
Yttervägg 
Husunderbyggnad 
Ventilations luft
Totalt
2.050 2m X 100 kr/m X io-$ = 0,2 Mkr
3.200 m^ X 450 kr/m2 X io~6 = 1,4 Mkr
2.135 X 150 kr/m2 X 10 6 CO oo
O 
CN|
II Mkr
Mkr
4,7 Mkr
Energi för el 
Totalt 4,8 Mkr
Städning
Yttervägg 3,,200 2m X 1,.050 kr/m2 X 10"-6 = 3,,4 Mkr
Arbetsarea 3,.750 zm9 X 900 kr/m2 X 10"
-6 = 3.,3 Mkr
Kommunik.area 320 2m X 2,,410 kr/m2 X 10"-6 = 0,,8 Mkr
Hygienarea 80 2m X 13..500 kr/m2 X 10"-6 = 1,,1 Mkr
Övrig area 2..450 zm X 200 kr/m'' X 10"-6£ = 0, 5 Mkr
Innervägg 4..730 X 450 kr/m2 X 10‘-b = 2,,1 Mkr
Totalt 11,3 Mkr
Underhåll
Tak 2.050
Yttervägg 3.200
Bj älklag 4.450
Innervägg 4.730
Huskomplettering
etc
Installationer
X 300 kr/m2 X 10“6
m^ X 800 kr/m2 X 10-6
m2 X 375 kr/m2 X 10~6
m2 X 400 kr/m2 X 10-6
0,6 Mkr
2.6 Mkr
1.7 Mkr 
2,0 Mkr 
0,8 Mkr
8,9 Mkr
Totalt
Totalt för ovanstående följdkostnader
16,5 Mkr 
37,3 Mkr
Tabell 3 Följdkostnad för energi, städning och 
underhåll för en byggnad
Totalt investering och följdkostnad 28,3 + 37,3 = 65,6 Mkr.
Kostnadsviktningen för investering och följdkostnad kan läggas 
samman och då får man följande bild med kostnaderna uttryckta i 
kronor per m2 storbyggdel.
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Stor­
byggdel
Invest­
ering
Uppvärm­
ning Städning Underhåll LCK
Tak 840 100 - 300 1.240
Yttervägg 1.750 450 1.050 800 4.050
Bjälklag
arbetsarea 880 - 900 370 2.150
kommun.area 1.860 - 2.410 450 4.720
hygienarea 4.210 - 13.500 3.450 21.160
övrig area 590 - 200 60 850
bjälklag på mark - 150 - - 150
Innervägg 780 - 450 400 1.630
Husunderbyggnad 1.200 - - - 1.200
Tabell 4 Kostnadsviktning i kr/m^ per storbyggdel, varvid data
för bjälklag uppdelats på de olika städareorna. I kost­
naderna för hygienarea ingår också kostnaderna för vat­
ten och avlopp eftersom de relateras till hygienarea.
Härmed har under de givna förutsättningarna kostnadsviktningen 
för olika storbyggdelar med avseeende på investering och livs­
cykelkostnad beräknats. Data gäller för ett kontorshus som när­
mare behandlas i fortsättningen.
Endast kostnaderna för installationen vatten och avlopp har med- 
tagits då den kan relateras till en specifik area. Andra in­
stallationskostnader medtages i tabell 5. Denna har sammanställts 
för att som i tabellerna 1 och 3 anknyta till den totala investe­
ringen (i den här använda begränsade omfattningen) och den to­
tala påverkbara följdkostnaden. Kostnaderna anges i Mkr per stor- 
byggdel resp del.
Storbyggdel 
resp del
Area
m^
Invest­
ering
LCK
Tak 2.050 1,7 2,5
Yttervägg
Bjälklag
3.200 5,6 13,0
arbetsarea 3.750 3,4 8,2
kommunik.area 320 0,6 1,5
hygienarea 80 0,3 1.7
övrig area 2.450 1,4 2,1
bjälklag på mark 2.050 0,3
Innervägg 4.730 3,7 7,7
Husunderbyggnad 2.135 2,6 2,6
Huskomplettering etc 1,6 2,4
Installation exkl. vatten 
och avloppsinstallation
7,4 23,6
Total investering och LCK 28,3 65,6
Tabell 5 Investering och LCK för ett kontorshus 
per storbyggdel resp del
23
Ett krav på storbyggdelarna är att de var för sig skall utgöra 
en väsentlig del av investeringen för byggnaden. Data från 
Architektenkammer Baden-Württemberg för några byggnadstyper ger 
följande bild i procent:
Kontor Fler-
bostads-
hus
Verkstad Hotell
Tak 5 8 8 5
Yttervägg 22 33 15 19
Bjälklag 27 17 11 25
Innervägg 13 18 13 19
Husunderbyggnad 6 7 2 9
Installationer 27 17. 51 23
100 100 100 100
Tabell 6 Storbyggdelarnas procentuella andel av investeringen 
för olika typer av byggnader
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6 AREASTYRNING
KOSTNADSVIKTNINGEN utgör en väsentlig del av ett STYRSYSTEM. Vi 
kan kalla det AREASTYRNING. Liknande system men med annan inrikt­
ning existerar sedan länge. Man har visat på relationen mellan 
t ex netto- och bruttoarea eller knutit bedömningen till hur stor 
area som kan hyras ut.
Den areastyrning som behandlas i denna rapport skiljer sig dock 
väsentligt från tidigare system. Kostnaderna relateras till stor- 
byggdelarnas areor så att man kan anta att kostnaden är propor­
tionell mot respektive areas storlek. Detta innebär bl a att man 
i storbyggdelarna tar hänsyn till inverkan av byggnadens rums­
höjd. Areorna och kostnaderna för ytter- och innerväggar påver­
kas direkt av rumshöjden.
Vid areastyrning bör man ur ekonomisk synpunkt välja den bygg- 
variant vars areor ger den lägsta investeringen resp lägsta sum­
man av investering och följdkostnad. På detta sätt kan man med 
areastyrning optimera en byggnads investering resp livscykel­
kostnad. Detta är meningen med KOSTNADSGEOMETRI.
Areastyrningen kan man använda då den första arkitektskissen fö­
religger, förutsatt att man kan mäta de areor som ingår i kost- 
nadsmodellen. Vid arkitekttävlingar är areorna oftast redovisa­
de och då kan man med hjälp av modellen välja ut det mest eko­
nomiska projektet, vare sig det gäller investering eller livs­
cykelkostnad.
Areastyrningen kan väntas bli mycket effektiv genom att den sam­
tidigt påverkar både investering och följdkostnad.
En minskning av arean 
för till
lägre investering lägre följdkostnad
Figur 8 Följder av en minskning av arean
Vid areastyrningen föreligger i allmänhet ingen konflikt mellan 
investering och följdkostnad.
Ytterligare en effekt av areastyrning har påvisats av Siegel 
(1977). Han har undersökt investeringen för ett hundratal kon­
torshus i Västtyskland. Byggnader i vilka areorna utnyttjades 
mer effektivt uppvisade inte bara lägre investering totalt utan 
också en lägre investering per BTA. Till detta kommer enligt 
ovan att följdkostnaderna minskar. Vi får tre samverkande effek­
ter av areastyrningen. Det finns alltså all anledning att använ­
da denna teknik och att studera dess effekter närmare.
För att ytterligare belysa problematiken investering / följd­
kostnad kan vi gå till den fas i projekteringen när man börjar 
välja konstruktioner och material. Då uppstår i regel konflikter.
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En ändring av konstruktionen 
för antingen till
lägre investering högre följdkostnad
eller till
högre investering lägre följdkostnad
Figur 9 Följder av en optimering av investering och följd­
kostnad
Man talar om UTBYTBARHET mellan INVESTERING och FÖLJDKOSTNAD. 
Ämnet har behandlats i flera skrifter bl a Öfverholm (1984). Ur 
denna har bilaga 5 tagits. Den valmatris som där avbildas be­
skriver möjligheter som finns att påverka investering och följd­
kostnad genom utbyte. En ytterligare illustration ges i bilagor­
na om byggdelar, se t ex bilaga 8 om ytterväggar. Har man bara 
lämpliga alternativ är det lätt att ur kostnadssynpunkt välja 
den gynnsammaste lösningen.
En för figurerna 8 och 9 gemensam kommentar är att det finns un­
dantag. Vi utgår dock från att man fattar rationella beslut be­
träffande t ex underhåll och att undantagen därigenom blir för­
sumbart få.
När tekniken använts i ett antal fall finns det anledning att 
utvärdera resultatet av styrningseffekten. Det kan t ex göras 
på samma sätt som skedde i Byggnadsstyrelsen (1970) .
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7 BYGGDELAR
Eftersom areastyrningen är beroende av den vikt som åsättes 
respektive area är det angeläget att valet av specifik kostnad 
för aktuell storbyggdel göres med omsorg. Man kan, som ovan 
nämnts, gå två vägar. Den ena är att samla data för storbyggde- 
lar för utförda projekt. Mer transparens erhålles om man utgår 
från kostnaderna för byggdelar som ingår i en storbyggdel. Bygg- 
delen förutsattes vara en helt definierad konstruktion och där­
med HOMOGEN till utförandet. Den är likadan oavsett var den fö­
rekommer i en byggnad. Här ligger skillnaden mellan byggdel och 
storbyggdel. Byggdelen utgör den genomgående länken från resur­
serna material och arbete till storbyggdel. Byggdelen kan ur 
kostnadssynpunkt definieras på ett sätt som framgår av figur 10. 
Med avsikt uttryckes de erforderliga resurserna i inflations- 
fria dimensioner, så att man blir oberoende av kostnadsläget.
Vill man beräkna den aktuella kostnaden behöver man bara till­
föra timkostnaden för arbete och materialkostnaden per enhet.
mängd enhet arbete mtrl- ptim/m^ åtgång
Fasadställning 1
120 fasadtegel 1
145 mineralull 1
rostfria kramlor 4
luckform 1
150 betong K25 0,15
slät form 1
2m 0,18 1,00
0,90 1,05
m2 0,10 1,05
st 0,10 1,00
m2 0,70 1,10
m3 0,12 1,10
0,80 1,10
m WM
i <
< 0 ’ .. ’ d "
k-värde 0,25
Figur 10 Exempel på byggdel, yttervägg, Söderberg (1984)
De olika byggdelarnas beteckningar framgår av figur 11 och bi­
laga 4. Uppdelningen i byggdelar ansluter till utländska före­
bilder som prövats under många år, bl a Schweizerische Zentral­
stelle für Baurationalisierung (1985).
Omfattningen och mätregler för byggdelar följer sedvanliga före­
skrifter. Varje gång man behöver en ny byggdel införes den i ett 
register och tilldelas ett löpande nummer, t ex YV 15 för en va­
riant av en ytterväggsbyggdel.
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Figur 11 Byggdelar
I bilagorna 7 t o m 24 anges kostnader för respektive byggdel. 
Skillnad göres mellan investering och livscykelkostnad (LCK), 
de två storheter som behövs vid kostnadsoptimeringen av en bygg­
nad. Följdkostnad anges endast för att förklara kostnadssamban- 
den.
Med tiden kommer fler varianter av byggdelarna att framtagas. 
Deras data införs lämpligen som komplettering i respektive bi­
laga. Data för bilagorna 7 t o m 24 är baserade på för närvaran­
de använda metoder och data. De bör från tid till annan aktuali­
seras .
Följdkostnaderna är omräknade till nuvärden enligt regler som 
finns i avsnitt 10. Livscykeln antages vara 60 år. Kostnaderna 
relateras så långt möjligt till areastorheter som kan mätas re­
dan i det tidiga projekteringsskedet.
Bilagorna 7 t o m 24 utgör grunden för syntesen till storbygg- 
delar som för ett valt kontorshus visas i bilaga 25.
I komplett skick med prestanda och kostnader angivna utgör al­
ternativen i bilagorna 7 t o m 24 en bygglåda för sammanställ­
ning av storbyggdelar med önskat utförande och önskad mängd.
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Mycket arbete, återstår dock innan man kan komma nära den komplet­
ta bilden. Detta gäller särskilt installationer där väsentligt 
fler varianter behövs. Samverkan mellan framför allt byggdelar 
och installationer ligger utanför vad som kan beskrivas med 
hjälp av ovannämnda bygglåda. Härtill fordras andra instrument: 
experter.
Det bör påpekas att alla data avser kostnadsläget 1988. En upp­
räkning med hjälp av index kan endast i begränsad omfattning ske 
för investeringsdata. För följdkostnader varnas för användning 
av index än så länge, då de typer av index som finns tillgäng­
liga inte motsvarar de krav man bör ställa på uppdatering av 
följdkostnader, nämligen att följa kostnadsutvecklingen för ett 
visst antal specificerade produkter inom följdkostnadsområdet, 
t ex målning av en m^ vägg. I Frankrike har man studerat detta 
problem och den lösning man där kommit fram till beträffande 
underhåll visas i Öfverholm (1984).
I vårt fall rekommenderas att man tar aktuella data för energi, 
städning och underhåll ur de publikationer som finns på markna­
den, t ex REPAB Program AB (1986).
m
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8 FRAMTAGANDE AV KOSTNADSDATA FÖR BYGGDELAR
När man söker kostnadsdata för byggdelar måste man betjäna sig 
av i princip två olika källor: en för investering och en för 
följdkostnader. I Sverige finns t ex Wikell (1986/87) och REPAB 
Program AB (1986) . De uppgifter man erhåller ur dessa publika­
tioner är till stor hjälp men måste ofta kompletteras med annan 
information. Hur det går till i princip visas i bilaga 6.
8.1 Investering
Normalt omfattar de på marknaden tillgängliga kalkylverken samt­
liga kostnader, så att man ej behöver göra tillägg för indirekta 
kostnader. Man får för respektive tekniskt utförande den totala 
enhetskostnaden för byggdelen. För vår kalkylmodell innebär det­
ta i flertalet fall en i det närmaste direkt kostnadsdataför­
sörjning.
8.2 Underhållskostnader
Data för underhållskostnader baseras på underhålls-, reparations- 
och tillsynsprogram. Väsentligt är att kostnaderna för alla pro­
gram fördelas på respektive byggdel. Endast därigenom kan man be­
räkna livscykelkostnaderna per byggdel.
I underhållsprogrammet redovisas underhållsåtgärder vid olika 
tidpunkter. Med hjälp av kalkylverkens kostnadsuppgifter beräk­
nas kostnaderna vid dessa tidpunkter.
Kostnader för reparationer och tillsyn baseras på de tider för 
skilda tillsyns- och kontrollåtgärder som redovisas i planerings­
underlag, t ex Byggnadsstyrelsens "Planerad fastighetsdrift". 
Tidsuppgifterna avser åtgärder av tillsyns- och skötselkaraktär 
- eller mer allmänt - tidsåtgång för funktionskontroll av olika 
system och byggnadsdelar. Praktiskt omsätts de i ett planerings­
system till program för tillsyn och förebyggande underhåll.
För varje kalkylpost och varje utförande måste ett skötselpro­
gram med åtgärder och tidsfrekvenser upprättas. Detta program 
kan därefter tidssättas med hjälp av det ovan angivna planerings­
underlaget. Härigenom erhålles den årliga insatsen för planerad 
tillsyn för den aktuella kalkylposten. Härtill kommer resurser­
na för reparationer, som är beroende av såväl standarden i det 
planerade underhållet som tillsynen. I praktiken optimerar man 
så att andelen för reparationer blir ungefär lika stor som an­
delen för tillsyn. Därför utgås från att tidsåtgången för repa­
rationer och tillsyn är lika med två gånger den för enbart till­
syn.
Transformeringen från tid till kostnader görs med en timkostnad, 
där kostnaden för personal är den dominerande men där det också 
ingår ett pålägg av storleksordningen 20%, som täcker kostnader­
na för arbetsledning, material, verktyg m m.
Såväl kostnaderna för underhållsåtgärder som för reparationer 
och tillsyn måste omräknas till nuvärden. Därvid utgår man från 
en diskonteringsränta av 2% enligt avsnitt 10.
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8.3 Städkostnader
Städkostnaderna består till ca 90% av personalkostnader. Man in­
riktar sig därför på beräkningen av tidsåtgången för städning. 
Uppgifter om denna erhålles från planeringsunderlag eller kollek­
tivavtal. Eftersom städkostnaderna utgör en stor del av följd­
kostnaderna är det viktigt att man delar upp dem per byggdel 
och per kostnadsorsakande faktor. Vad gäller byggdelen golv skil­
jer man på olika typer av städareor som framgår av bilaga 3,
Kostnadsdata för städning baseras på ett städprogram som omfat­
tar de olika stödåtgärderna och deras frekvens. Såväl löpande 
som periodisk städning beaktas.
Stödprogrammen tidssätts utgående från ett planeringsunderlag, 
så att man erhåller den årliga tidsåtgången. Motsvarande kostnad 
beräknas med hjälp av en timkostnad, som också omfattar pålägg 
på ca 10% för städmaterial, rengöringsmedel, maskiner och arbets­
ledning.
Kostnaderna omräknas till nuvärden med diskonteringsräntan 4% 
enligt avsnitt 10.
8,4 Kostnader för uppvärmningsenergi
Kostnaderna för uppvärmningsenergin fördelas i kalkylmodellen så 
att värdet av förlusterna på-grund av transmission och ofrivillig 
ventilation fördelas på resp byggdel. Förluster som orsakas av 
styrd ventilation sammanförs med följdkostnaderna för luftbehand- 
lingssystemet.
Värderingen av de årliga energiförlusterna görs efter aktuellt 
energipris, varefter kalkyldatat erhålls genom en nuvärdeberäk­
ning.
För transmission och ventilation inleds beräkningen med bestäm­
ning av effektbehovet.
Effektbehovet för styrd ventilation (P^) kan beräknas ur ut­
trycket :
PL = 0,33 x V (W/m2 BRA, °C)
• 3 2där V = omsatt volym luft i m per timme och m BRA
Med Svensk Byggnorms minimikrav på luftomsättning dvs 0,35 l/s, 
mz BRA, vilket förutsätter en effektiv värmeåtervinning, kan 
effektbehovet uttryckas som:
PL = 0,42 W/m2 BRA, °C
Effektbehovet för transmission (P^) beräknas ur uttrycket:
PT = k x A (W/ °C)
där k = värmegenomgångskoefficienten för aktuell 
konstruktion i W/m^, °C
A = arean genom vilken värmetransport sker i m
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Effektbehovet för ofrivillig ventilation kan beräknas med hjälp 
av uttrycket ovan för transmissionsförluster. Utgående från god­
tagbart luftläckage i Svensk Byggnorm kan den ofrivilliga ven­
tilationen uttryckas som nedanstående tillägg till k-värden för 
transmission.
Byggnadsdel Byggnadens höjd i antal våningar
1 ~ 2 vån. 3 eller fler vån.
0,14 W/m2, °C o,07 W/m2, °C
0,61 W/m2, °C o,61 W/m2, °C
0,07 W/m2, °C o,04 W/m2, °C
Tabell 7 Tillägg till k-värden för ofrivillig ventilation
- Vägg mot det fria
- Fönster och dörr mot 
det fria
- Tak mot det fria samt 
bjälklag mot det fria 
eller mot ventilerat 
utrymme
När effektbehovet för de tre förlustkällorna beräknats enligt 
ovan kan de årliga energiförlusterna E fås efter multiplikation 
av ovan angivna effektbehov P med gradtimtalet.
E = P x Gradtimtal x 0,001 kWh/år
Gradtimtalet såsom det användes i ovanstående formel är en funk­
tion av årsmedeltemperaturen för den aktuella orten (se bilaga 
26) och det värmetillskott som härrör från belysning, person­
värme och solinstrålning. Vi har antagit att tillskotten i ge­
nomsnitt är lo^w/m2 BRA från belysning, 4 W/m2 BRA från personer 
(1 person/20 m ) och 7 W/m BRA från solinstrålning. Vidare har 
vi utgått fran en isoleringsstandard som motsvarar kraven i 
Svensk Byggnorm. Utnyttjandetiden är satt till 2.000 timmar per 
år. Ovanstående antaganden resulterar i ett gradtimtal av 
75.000 °Ch för Göteborg som har årsmedeltemperaturen 7,9°C.
8.5 Kostnaden för elenergi
Kostnaden för elenergi bestäms på följande sätt. Först beräknas 
effektbehovet som för belysningsanläggningen bestäms av en be- 
lysningsstandard dvs luxtal. För ventilations-, kyl- och trans­
portanläggningarna har vi utgått från producentinformation. Se­
dan sker en korrektion med bedömd sammanlagringsfaktor och resul­
tatet multipliceras med antagen årlig drifttid. Den så erhållna 
elförbrukningen kostnadssättes med aktuellt energipris. Slutli­
gen erhalls kostnadsdatat genom en nuvärdeberäkning.
För att förenkla kalkylmodellen användes i denna rapport nedan­
stående generaliserade värden.
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Kalkylpost Sammanlagrings- Årlig drift­
faktor tid
- Belysnings­
anläggning 0,8 2.000
- Transport-
anläggningar 0,7 500
- VVS- och kyl-
system 0,5 3.000
Tabell 8 Faktorer för beräkning av elenergibehovet
Baserat på ovanstående värden kan ett kostnadsdata för elenergi 
förbrukningen vid t ex en belysningsanläggning skapas på följan­
de sätt.
Eftersom mängdangivelsen uttrycks som ansluten effekt relaterar 
vi den följande beräkningen till effekten 1 kW.
Den årliga energiförbrukningen vid effekten 1 kW erhalls med 
hjälp av sammanlagringsfaktor och arlig drifttid till:
1 x 0,8 x 2.000 = 1.600 kWh
Med aktuellt energipris 0,35 kr/kWh kan den arliga energikostna­
den anges till 560 kr.
Det sökta kostnadsdatat erhålls efter nuvärdeberäkning (se bi­
laga 28 kolumn 5, 60 år) till 34,76 x 560 = 19.466, avrundat 
till 19.500 kr.
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9 INSTALLATIONER
Installationer har i förbigående berörts. Det är svårt att be­
handla installationer i byggdels- och storbyggdelsform.
Redan i Edvardson (1976) konstaterades att spridningen i speci­
fika kostnader för installationer är stor. Man nämner t ex 
"... att kostnaderna för identiskt samma värmeinstallation i en 
och samma lägenhetstyp är 32% dyrare i en 2-vånings- än i en 6- 
våningsbyggnad. Även byggnadens längd är en kostnadspåverkande 
faktor. Dessa förhållanden har såvitt- vi förstår inte tidigare 
beaktats vid statistisk bearbetning,"
I två undersökningar i Västtyskland, Siegel (1977) och Architekten­
kammer Baden-Württemberg (1980-talet) kan man ej finna något 
direkt samband mellan installationskostnaderna och byggnadens 
geometri.
För de 10 kontorsbyggnaderna i Architektenkammer Baden-Württem­
bergs undersökning varierar kostnaderna för el, ws- och hiss­
anläggningar mellan 13 och 28% av investeringen. Den valda stan­
dardnivån på byggnaden har en tydlig inverkan på kostnaden. Det 
finns dock motsägande exempel. En byggnad med hög standard har 
den låga installationskostnaden 13%.
I både den nyssnämnda och Siegel-undersökningarna verkar det som 
höghusen har högre standard, vilket också gäller husen med kon­
torslandskap. I båda fallen är installationskostnaderna höga.
Principiellt bör man kunna anta att kostnaden (K) för installa­
tioner står i en viss relation till ett eller flera nyckeltal 
(N).
K = f (N)
Som nyckeltal kan man tänka sig antal personer i byggnaden, lux- 
tal, antal våningar etc. Den påvisade bristen på samvariation 
mellan nyckeltal och kostnader kan bero på att anläggningarna i 
flera fall överdimensionerats och det enligt skilda regler.
Det bör också betonas att man ej kan se installationer separat 
och förbise att de utgör en del av systemet byggnad, synergi- 
effekter.
Klarast kanske detta illustreras när det gäller möjligheterna 
att använda dagsljus. Mer dagsljus minskar behovet av elljus 
och uppvärmning men kan leda till övertemperatur under somma­
ren. Ett flertal byggdelar och installationer påverkas av änd­
ringar i dagsljustillförseln. Följden blir att såväl investering 
som följdkostnad ändras.
De data som finns beträffande investering för vissa installa­
tioner borde analyseras i linje med Edvardson (1976) och med 
beaktande av synergieffekter. Vad som behövs är beräkningsinstru- 
ment för det tidiga projekteringsstadiet. Klart är att man måste 
börja med en relativt låg ambitionsnivå men att investering och 
följdkostnad bör behandlas samtidigt. De installationer som bor­
de ägnas hög prioritet är för ventilation, kyla och belysning.
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10 OMVANDLING AV FÖLJDKOSTNADER TILL NUVÄRDEN
Vid tekniken kostnadsgeometri tar man hänsyn till såväl investe­
ring som följdkostnad. De senare är spridda över hela livscykeln 
och måste omvandlas till nuvärde, så att de kan jämföras med in­
vesteringen, Härvid finns det flera vägar att gå.
Den framställning som visas skall ses som en riktlinje. Innan 
man gör avsteg bör man studera de bedömningar som ligger bakom 
riktlinjen och den information som finns i bilaga 27.
Omvandlingen sker med hjälp av en modell och tillhörande rikt- 
data. Modellen bygger på följande:
- ett vanligt diskonteringsförfarande;
- man utgår från en realränta som härletts ur räntekrav för in­
vestering i fastighet;
- hänsyn tas till de extra fördyringar som man räknar med för
de olika följdkostnadsarterna. Man bör därvid beakta de kostna­
der som idag betalas av andra men i framtiden sannolikt kom­
mer att belasta byggprojektet.
Formeln är r ^ r - f o
rQ = realräntekrav per år i % 
f = antagen årlig extra fördyring i %
r = den reala diskonteringsränta i % per år man skall använda, 
tillämpad på i fasta priser uttryckta betalningar.
RIKTDATA
Underhållskostnader
Underhållsarbete är svårare att rationalisera och är mer löne- 
intensivt än nybyggnadsarbete, Det antas att dessa förhållanden 
leder till en extra fördyring av 2% per år.
Städning
För städning räknas ej med någon extra fördyring av skäl som 
anföres i bilaga 27,
Energi för uppvärmning
Då prisbildningen inkl energiskatter ej är direkt knuten till 
produktionskostnaden för energi är det svårt att göra prognoser. 
Det föreslås att man i .linje med Adamson (1986) räknar med 2% 
extra fördyring per år.
Elenergi för belysning och motordrift
Med hänsyn till de speciella problemen på detta område borde 
högre värden användas än för energi för uppvärmning. I brist på 
prognosunderlag välj es dock även för elenergi en 2% extra för­
dyring per år.
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Tabeller för diskonteringsfaktörer finns i bilaga 28,
Sammanfattningsvis har för omvandling 
diskonteringsräntor valts:
av följdkostnader följande
- underhåll 2%
- städning 4%
- energi för uppvärmning 2%
- elenergi 2%
Under avsnitt 12 visas hur val av andra diskonteringsräntor på­
verkar kostnadsviktningen av storbyggdelarna.
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11 PRAKTIKEXEMPEL FÖR EN HEL BYGGNAD
För att belysa modellens konsekvenser tas ett kontorshus. Kalkyl­
modellen är dock principiellt giltig för alla typer av byggnader. 
Data finns, än så länge bara tillgängliga för kontorshus,
11,1 Data för ett kontorshus
Det kontorshus som valts som exempel har inslag av butiker och 
serviceverksamhet samt garage. Huset avses att uppföras i Göte­
borg.
Byggnadens tänkta gestaltning visas i figur 12. Som framgår har 
byggnaden fyra plan ovan mark och ett under mark som garage. 
Markplanet är avsett för butiker och bilservice. Övriga plan 
ovan mark är kontor. Tekniska utrymmen för värme och el är be­
lägna på plan 0, De för luftbehandling finns på plan 5.
2Byggnaden har en bruttoarea av 8,000 m fördelade pa
plan 0 2.150 m
" 1 2*150 "
" 2 1,100 "
" 3 1.100 "
" 4 1.100 "
" 5 400 "
8.000 m2
Husets utförande framgår av följande beskrivning:
Husunderbyggnad Berggrundläggning
Stomme Platsgjuten betong med bärande ytterväggar.
Bärande innerväggar kring trapphus samt i kon­
torsplan. Pelare i butiksplan samt i garage. 
Konstruktionsmodul 60 M,
Fasad
Fönster
Partier
Ytskikt av tegel på huvudfasader. Bandtäckning 
med lackad planplåt på tak.
Träfönster med ytterbåge och karmytterdel i 
aluminium.
Stomme och dörrar i aluminium.
Yttertak Varmtak med pappbeläggning.
Innerväggar Ej bärande innerväggar utförs med stålregel­
stomme och 2-lag gipsskivor.
Innerväggspartier Stomme i aluminium.
Innerdörrar Trädörrar i B 15-klass,
Golvbeläggningar Linoleum och plast i kontorsutrymmen samt tek­
niska utrymmen, Keramiska plattor i butiker. 
Cementmosaik i trapphus. Målning i bilservice.
Ytskikt på väggar Målningsbehandling.
Ytskikt i tak Undertak av aluminiumkassetter i butiksutrym- 
men samt i kontorsplanens korridorer. I övrigt 
målningsbehandling,
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Figur 12. Gestaltning av studerat kontorshus
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VA-anläggning Konventionell standard med central varmvatten­
beredning.
Kyla Direkt exp kylsystem för kontor och butiker.
Värme Uppvärmning med vattenvärmda, termostatstyrda 
radiatorer. Fjärrvärmeanslutning.
Luftbehandling Från- och tilluftsystem med värmeåtervinning. 
Total luftmängd ca 50,000 nrVtim.
El Lågspänningsabonnemang.
Belysning Belysningsarmaturer med lysrör, Belysnings­
styrka 500-600 lux i arbetslokaler, 100-200 
lux i övriga utrymmen.
Transport Byggnaden förses med 1 linhiss. Hisskorg för
8 personer/630 kg.
11,2 Geometriberoende delar av investeringen
En analys av investeringen för byggnaden ger en kostnadsstruktur 
enligt tabell 9,
Projektfinansiering 8 % 
Projektadministration 7 % 
Projektering 9 % 
Markförvärv inkl. anslutningsavgifter 8 % 
Tomtanläggning 3 % 
Byggnad 55 % 
Inredning, utrustning 3 % 
Mervärdesskatt 7 %
100 %
Tabell 9 Kostnadsstruktur för investering
Av ovanstående poster bör man föra följande åt sidan: markför­
värv, tomtanläggning och inredning etc. De påverkas endast ovä­
sentligt av byggnadens geometri, Mervärdesskatten tas ej heller 
med då det förutsättes att skatten är avlyftbar. Beroende av 
geometrin är bara byggnaden.
Vad gäller installationer, som utgör en del av byggnaden, är be­
roendet av geometrin komplext, Detta har berörts i avsnitt 9.
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11.3 Geometriberoende delar av följdkostnaderna 
Kostnadsstrukturen för följdkostnaderna visas i tabell 10.
% %
delsats totalt
Administration 6
Uppvärmningsenergi
Transmission 3
Ofrivillig ventilation 1
Styrd ventilation 3 7
Elenergi
Belysning 4
Hissar 1
Motordrift 2 7
Städning 25
Underhåll
Tomt 3
Hus 11
Installationer 9 23
Övrigt
Fastighetsskatt 27
Fastighetsförsäkring 2
VA-avgifter, sophantering 3 32
100
Tabell 10 Kostnadsstruktur för följdkostnader
Energi-, städnings- och underhållsbehoven är alla beroende av 
byggnadens geometri med ett undantag: underhåll av tomt påver­
kas endast i ringa grad av husets geometri eller utförande. Vad 
gäller posten Övrigt bör den ej medtas vid optimering av byggna­
dens geometri.
11.4 Kostnadssammanställning per storbyggdel
Kostnadssammanställningen per storbyggdel framgår av bilaga 25. 
Den överensstämmer med presentationerna i tabellerna 1 respek­
tive 3.
I bilaga 25 demonstreras hur man tar kostnader från de aktuella 
byggdelarna och multiplicerar kostnaderna med de angivna areorna 
respektive mängderna. De kostnader som man ej kunnat relatera
till areor för storbyggdelar har redovisats per m“ 
per styck,
BTA eller
För kompletteringar etc ges följande kommentarer.
Rumskompletteringar omfattar komplettering av utrymmen med för 
deras funktion erforderlig inredning. Exem­
pelvis hygienrumsinredning och köksinredning.
Huskompletteringar består av invändiga och utvändiga komplette­
ringar till huskroppen. Exempelvis skärmtak 
vid entreer, balkonger och sopnedkast.
Byggnadsarbeten för installationer omfattar håltagningar m m.
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De flesta installationer relateras till BTA då vi inte funnit 
någon mer relevant kostnadspåverkande faktor. För installationen 
för kylning har endast den kylda arean 4.400 m“ medtagits. Vat­
ten- och avloppsinstallationen hänföres till hygienarean 80 m2. 
Kostnaden för denna installation kan därför sammanföras med 
kostnaden för bjälklag för hygienarea. Så har skett i tabell 4, 
vilken som följd uppvisar en mycket hög kostnad för hygienarea.
En översikt av resultaten i bilaga 25 ges nedan i procentuell 
form.
Storbyggdel Andel i % av investering
Andel i % av 
följ dkostnad
Andel i % av
LCC
Tak 6,1 2,2 3,9
Yttervägg 19,8 19,9 19,8
Bj älklag 19,1 20,7 20,0
Innervägg 13,0 10,8 11,8
Husunderbyggnad 9,2 0 4,0
Huskomplettering etc 5,7 2,1 3,7
Installationer 27,1 44,3 36,8
100 100 100
Tabell 11 Investering, följdkostnad och LCC per storbyggdel i %
På sista sidan av bilaga 25 presenteras enhetskostnaderna per 
m2 BTA för att möjliggöra jämförelser med data från andra pro­
jekt beräknade per m2 BTA.

12 KÄNSLIGHETSANALYS INVERKAN AV OLIKA ÖKNINGAR AV FÖLJD­
KOSTNADERNA PÅ KOSTNADSVIKTNINGEN I BYGGNADSGEOMETRI
I undersökningen av kostnadsgeometri har vi utgått från ett be­
stämt objekt och accepterat dess arearelationer och storlek 
samt utförandet av installationerna. Egentligen bör man vid en 
känslighetsanalys först söka gynnsamma förhållanden mellan areor 
och gynnsam samverkan med installationer.
Den analys som göres i denna undersökning baseras på det i av­
snitt 11 beskrivna kontorshuset. Undersökningen begränsas i 
första hand till inverkan av livscykelns längd samt diskonte- 
ringsfaktorer på kostnader för storbyggdelar och installationer.
12.1 Fortlöpande förändringar av följdkostnaderna
Trots att det primära intresset är kostnadsviktningen, t ex kr/m' 
yttervägg, har det visat sig att man lämpligen bör göra presen­
tationen för hela storbyggdelar och installationer. Det blir 
väsentligt lättare att se relationer och storlekar på det sät­
tet. Vidare har man hela tiden en totalbild av kostnaderna för 
kontorshuset. Den dämpande effekt som investeringen har på änd­
ringar av livscykelkostnaden demonstreras mer tydligt.
De data som hittills visats i bilagor och sammanställningar är 
baserade på en livscykel av 60 år och en diskonteringsränta av 
2 % för energi och underhåll samt 4 % för städning.
De fall som studeras framgår av tabell 12.
Fall Livscykel
år
Diskonterings- 
räntor i % för 
energi och un­
derhåll
Dito för 
städning
Detta mot­
svarar ett
realränte- 
krav i %
Bilagi
nr
1 30 2 4 4 29
2 60 1 3 3 30
3 60 2 4 4 31
4 60 3 5 5 32
5 60 4 6 6 33
Tabell 12 Undersökta fall i känslighetsanalysen
Presentationen i bilagorna 29 till 33 följer i stort den uppställ­
ning som valts i bilaga 25 men omfattar bara storbyggdelar och in­
stallationer. Data anges för de olika följdkostnadsslag som på­
verkas av längden av livscykeln och diskonteringsräntan. Följd­
kostnaderna i sig är ej utslagsgivande utan endast livscykelkost­
naderna. Därför göres jämförelser primärt mellan livscykelkost­
naderna i de olika fallen. Följdkostnadsdata är medtagna för att 
förklara resultaten. En sammanställning av kostnaderna finns i 
tabell 13.
Fall livscykel
år
Diskonterings- 
räntor i % för 
energi och un­
derhåll
Dito för 
städning
LCK
kkr % Bilaga
1 30 2 4 51.463 78 29
2 60 1 3 76.187 116 30
3 60 2 4 65.580 100 31
4 60 3 5 58.035 88 32
5 60 4 6 52.559 80 33
Tabell 13 Jämförelse av LCK för olika fall vad gäller livscykel 
och diskonteringsränta
LCK för fall 4 som motsvarar data i huvudundersökningen har 
satts lika med 100 %.
Jämför man värdena i bilagorna 29 och 31, dvs för 30 resp 60 års 
livscykel, men i övrigt lika förutsättningar, finner man att un­
derhållskostnaderna vid livscykeln 30 år minskar till hälften, 
medan kostnaden för uppvärmning och el bara går ned till ca 64% 
av värdena för livscykeln 60 år. Värdet 64% motsvarar relationen 
22,40/34,76, se bilaga 28 kolumn (5) för 30 resp 60 år. Städ- 
kostnaderna minskar bara till 76%, beroende på inverkan av den 
höga diskonteringsräntan 4%. Ur detta kan man generellt härleda 
att ju högre diskonteringsräntan är desto mindre känsliga blir 
följdkostnaderna för livscykelns längd. Förhållandet har påvisats 
i ekonomisk litteratur, Quirin (1967).
En ändring av diskonteringsräntan kan motiveras av en ändring 
av realräntekravet eller av extra fördyringar respektive av en 
kombination av båda. Kostnaderna förutsättes ändra sig kontinu­
erligt under livscykeln vad gäller energi och städning. För un­
derhåll är kostnaderna bundna till såväl kontinuerliga insatser 
som större åtgärder vid bestämda tidpunkter. Detta gör att un­
derhållskostnaderna måste studeras i detalj vid känslighetsana- 
lys.
Om man omvandlar livscykelkostnaderna vid 60 års livscykel till 
procent av investeringen för hela kontorshuset och redovisar re­
sultatet per realräntekrav i % erhålles bilden
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T 186
Investering
100
Realräntekrav %
Figur 13 LCK i % av investeringen för olika realräntekrav
En jämförelse av de specifika livscykelkostnaderna för storbygg- 
delar visas i tabell 14.
2Realränte Livscykelkostnad i kronor per m storbyggdel
krav i % tak yttervägg bjälklag innervägg
3 1.363 4.689 2.282 1.857
4 1.240 4.068 1.992 1.630
5 1.157 3.619 1.780 1.468
6 1.098 3.290 1.625 1.349
Förhållandet 
mellan data 
för realränte- 
kraven 6% resp 
3%
81% 70% 71% 73%
Tabell 14 Specifika kostnader i kr/m^ storbyggdel för olika
realräntekrav
Den låga inverkan på storbyggdelen tak 81% beror på att ingen 
städning ingår för denna storbyggdel. I data för alla övriga 
storbyggdelar ovan ingår städning och det drar med det procen­
tuella förhållandet i tabell 14 till ca 70%.
Husunderbyggnad har ej medtagits då den storbyggdelen saknar 
följdkostnader.
En analys av de specifika livscykelkostnaderna för installationer 
avviker ej nämnvärt från bilden för yttervägg, med två undantag: 
De utgöres av belysnings- och luftbehandlingsinstallationerna, 
för vilka procentsatsen ligger på ca 57%, beroende på den höga 
andelen energikostnader.
12.2 Chockartade förändringar av följdkostnaderna
Professor Paulsson Frenckner betonar i bilaga 34 att man vid 
viktningen av olika storbyggdelar bör undersöka effekten av 
chockartade kostnadsförändringar. Språngvisa stegringar av kost-
naderna för uppvärmningsenergi har förekommit under 70- och 80- 
talet och är att förvänta i framtiden.
Låt oss vid analysen av påverkan av språngvisa förändringar ut­
gå från de "lugna" förhållanden som återspeglas i bilaga 31. Av 
denna framgår att t ex en omedelbar fördubbling av kostnaderna 
för uppvärmningsenergi höjer följdkostnaderna för en yttervägg 
med 18% och av LCK med 10%. Jämförelsen med LCK är den relevanta 
ty vid en nybyggnad kan man göra en optimering av investering 
och uppvärmningskostnad. Vi får då en förskjutning till högre 
investering genom bättre värmeisolering och bör kunna räkna med 
en reell ökning av LCK som ligger betydligt under 10%. I samma 
riktning kan också en optimering av storbyggdelarnas areor verka
Man kan vända på resonemanget och fråga sig, vilken merinveste- 
ring som rättfärdigas av en optimering med dubbelt så höga kWh- 
kostnader för uppvärmningsenergi. Mer intressant är dock att se 
på hela huset som system och angripa den stora posten för luft­
behandling respektive de stora kostnaderna för belysning. Bättre 
utnyttjande av dagsljus, se t-ex synpunkter i Öfverholm (1987), 
eliminering av kylbehovet och inbesparingar för luftbehandlingen 
torde vara angelägna uppgifter.
En annan intressant fråga är vad det kostar att underlätta en 
framtida minskning av husets energiförbrukning.
Den känslighetsanalys som ovan visats behandlar bara data för 
ett kontorshus. Trots denna begränsning illustrerar den stor­
leksordningen av de olika kostnadsslagen och hur de påverkas av 
vissa faktorer.
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13 KOSTNADSGEOMETRINS INVERKAN PÂ VERKSAMHETENS EFFEKTIVITET
Sedan länge har man sysselsatt sig med denna fråga. Det kanske 
mest kända och belysande resultatet erhölls på 20-talet vid 
Western Electric i USA. Man fann att effektiviteten ökade oavsett 
om man ökade eller minskade belysningsstyrkan på arbetsplatsen. 
Den s k observationseffekten var den helt avgörande faktorn, per­
sonalen blev stimulerad av att för en gångs skull bli uppmärksam­
mad. Här har vi ett av grundproblemen vid mätning av effektivitet 
i en verksamhet. Ämnet har behandlats av bl a Herzberg (1959) i 
boken The motivation to work". Vidare bidrag har lämnats av 
Likert (1967) i "The Human Organization: It's Management and 
Value".
Ingen av dessa bada författare omnämner dock byggnaden som en 
motiverande faktor. Troligtvis är det så att en byggnad har att 
uppfylla vissa minimikrav på standard och funktion och att det 
är svårt att påvisa lönsamhet för förbättringar utöver minimi­
kraven. Byggnaden skall satisfiera vissa krav och det går ej 
att optimera byggnaden genom ökad hänsyn till verksamheten i 
byggnaden.
Beträffande nivån där personalen är tillfredsställd kan man 
observera trender vad gäller tillgång på dagsljus, möjlighet 
att skapa sitt eget klimat genom t ex öppningsbara fönster eller 
luckor, att bevara sin personliga sfär genom t ex enkelrum etc. 
Viktigt är här att beakta långtidsperspektivet. Vi måste för­
söka^ se långt fram i tiden och ej stirra oss blinda på dagens 
förhållanden.
Går “an till byggnadens geometri borde det vara möjligt att be­
räkna gång- och transporttider för ett visst kommunikations- 
mönster. Vad som ibland finns är matriser uppgjorda under pro- 
grammeringsfasen för prioriterad kommunikation. Hur förhållan­
dena kan se ut under livscykeln är en öppen fråga.
Ett begrepp liknande det man har för dataminnen, medelåtkomst- 
tid, borde skapas för byggnader och kallas medelkommunikations- 
tid.
Det kan vara intressant att se storleksordningarna av verksam­
hetskostnader i relation till investering och följdkostnad för 
en byggnad. Ward (1987) visar följande procentsiffror i Office 
Building Systems Performance and Functional Use Costs (verksam­
hetskostnader) .
Investering Livscykel­
kostnader
Verksamhets­
kostnader
Summa livs­
cykel- och 
verksamhets­
kostnader
Kontorshus 5 10 90 100
Sjukhus 14 21 79 100
Universitet 30 41 59 100
Ward säger med stöd av dessa siffror att kontorshus visar upp 
det i särklass högsta förhållandet mellan verksamhetskostnad 
(functional use costs) och livscykelkostnad för en byggnad. Be­
träffande verkan av en ändring i byggnaden understryker han:
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"What is extremely difficult, however, is the correlation of 
the change in functional use costs, resulting from various design 
decisions in the physical work environment".
För building performance nämner Ward följande viktiga faktorer: 
thermal, acoustic, visual and spacial comforts plus air quality. 
Dessa kvaliteter är, för att använda Herzbergs uttryck, av hy­
gienkaraktär. Det gäller att uppnå den nivå där tillfredsställel­
se erhålles.
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14 ANVÄNDNING AV TEKNIKEN MED STORBYGGDELAR
Teknikens grundidé är, som nämnts under avsnitt 5.2, att arean 
gånger den specifika kostnaden ger kostnaden för en storbyggdel.
Att mäta arean i det tidiga projekteringsskedet borde vara rela­
tivt enkelt vad gäller yttervägg, tak, bjälklag och BYA. Inner- 
väggsarean kan vara svårare att fastställa vid det aktuella sta­
diet. Som hjälp.kan man använda relativa mängder t ex anta att 
innerväggsarean blir lika stor som ytterväggsarean. Ett studium 
av förhållandet mellan inner- och ytterväggsarea i utförda bygg­
nader visar dock att relativt stora variationer förekommer. Man 
får därför göra en typindelning av byggnader så att variationer­
na för varje typ ligger inom godtagbara gränser.
Beträffande ytterväggen måste man utgå från en viss procentsats 
fönster, t ex 30% av ytterväggsarean (ej av BTA!) för kontor 
samt ett visst fönsterutförande.
Det fortsatta arbetet med tekniken förutsätter att fler varian­
ter av byggdelar och installationer framtages samt att ytter­
ligare kompletta hus studeras med avseende på storbyggdelar.
För vissa installationer kan man än så länge bara rekommendera 
att räkna med relationer till BTA.
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MODELL 1
MODELL2
MODELL 3
&
MODELL 1 
Tak 8 enheter 
Fasad 16 enheter
MODELL 2 
Tak 8 enheter 
Fasad 18 enheter
MODELL 3 
Tak 8 enheter 
Fasad 22 enheter
MODELL 4 
Tak 8 enheter 
Fasad 24'enheter
MODELL 5 
Tak 4 enheter 
Fasad 24 enheter
MODELL 6 
Tak 2 enheter 
Fasad 24 enheter
Exempel på arearelationer Källa: Byggeriets Udviklingsråd 
(1985)
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Bilaga 2
Mätregler för storbyggdelar
Tak Taket omfattar alla byggdelar från överytan in­
klusive öppningar till och med bärande konstruk­
tion, vindsbjälklag med tillhörande undertak.
Mätregel: Från ytterväggens innerkant till ytter­
väggens innerkant horisontell area. Alla tak med­
räknas oavsett på vilken nivå de befinner sig. Som 
exempel på gränsdragning se figur 3.
Yttervägg Ytterväggen omfattar alla delar från och med vägg­
beklädnaden på insidan till och med fasadbekläd­
naden. Alla öppningar som fönster och partier in­
går i ytterväggen. Bärande pelare räknas till yt­
terväggen oavsett var de anbragts.
Mätregel: Från ovankant grundfundament till tak­
konstruktionen t ex vindsbjälklag. Vid behov skil­
jes mellan yttervägg ovan resp under jord.
Bj älklag Bjälklaget omfattar bärande konstruktion för golv 
inklusive golv och undertak. I bjälklaget ingår 
trappor och ramper. Obs. Vindsbjälklag räknas 
till tak.
Mätregel: Alla bjälklagsareor räknas till insida 
yttervägg. Öppningar för schakt etc inkluderas 
om de är mindre än 0,5 m^. Större öppningar av­
drages. Bjälklag på mark resp fribärande bjälklag 
redovisas var för sig. Som exempel på gränsdrag­
ning se figur 4.
Innervägg Innerväggen omfattar vägg med beklädnad. I inner­
väggen inräknas dörrar och partier.
Mätregel: Längden på innerväggen gånger höjden 
mellan ovankanten på bjälklaget till underkanten 
på överliggande bjälklag. Avdrag göres för hål 
som är större än 3 m^. Bärande resp icke bärande 
innerväggar redovisas separat.
Husunder­
byggnad
Husunderbyggnaden omfattar schakt, grundfundament 
och pålar etc. Obs. Bjälklag på mark räknas till 
bjälklag.
Mätregel; Husunderbyggnadens storlek sättes lika 
med byggnadsarean BYA. Som exempel på gränsdrag­
ning ur kostnadssynpunkt hänvisas till figur 5.
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Bilaga 3
Förteckning över olika typer av areor som städas
Arbetsarea Omfattar utrymmen för verksamheten t ex kontor, 
konferensrum, reception, bibliotek.
Kommunikations- Omfattar utrymmen för horisontell och vertikal
area kommunikation t ex entreer, ramper, trappor, 
hissar, korridorer
Hygienarea Omfattar utrymmen för t ex toaletter, duschrum, 
bastu, tvättrum, putsrum, kök, pentry
Övrig area Omfattar utrymmen för t ex förråd, arkiv, 
garage
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FU
YV
F
V
VB
B
U
G
YT
P
TR
E
BE
VA
UV
K
L
T
Förteckning över byggdelar
Bilaga 4
Fundament inklusive schakt
Ytterväggar exklusive fönster och andra öppningar 
Fönster och partier 
Innerväggar och partier
Väggbeklädnad även på ytterväggars insidor
Bärverk
Undertak
Golv
Tak
Pelare
Trappor
Eiinstallation exklusive belysningsinstallation
Belysnings installation
Vatten- och avloppsinstallation
Installation för uppvärmning
Installation för kylning
Installation för luftbehandling
Transportinstallation
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INVESTERING
Bilaga 5 
FÖLJDKOSTNADER
Ytterväggs i sol ering
Fönsterisolering
Solskydd
Innerväggar med värmetröghet
Entrépartier
Golv
Toiletter, omklädningsrum 
etc.
Uppvärmnings-kylanläggn. 
Sektionering 
Reglering 
Mätning 
Ventilation 
TV-övervakning 
Dator, ADB 
Mikrofilmning
Möjligheter att genom ökad investering förbättra egenskaperna 
inom följdkostnadsområdet betecknas med + en försämring med -
Källa: Öfverholm (1984)
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Bilaga 6
Framtagande av kostnadsdata för byggdelar
INVESTERING
För att belysa huvudprincipen om kostnadsdataförsörjning från 
kalkylverk väljer vi ett exempel där vi söker kostnadsdata för 
en yttertaksuppbyggnad. Utförandet definieras som "Kalltak med 
beläggning av takpannor och en isoleringsstandard motsvarande 
290 mm mineralull". Med det valda exemplet illustrerar vi sam­
tidigt en mellanform av kostnadsdataförsörjning, eftersom kost­
nadsdata från kalkylverk i detta exempel måste korrigeras innan 
de kan användas i kalkylmodellen. Kostnadsdatat etableras på 
följande sätt:
- I ett kalkylverk, Wikell (1986/87) finner vi en byggnadsdel 
11:26 (se figur 14) som i stort överensstämmer med vår utfö­
randebeskrivning. Enhetskostnaden efter pålägg för indirekta 
kostnader är 380 kr/m^.
- Vid närmare granskning av vad som ingår i byggnadsdel 11:26 
konstaterar vi att bärverksisoleringen saknas. Ur en a-pris­
lista i kalkylverket får vi fram att 290 mm mineralull kostar 
105 kr/m^. Vi lägger till denna och är uppe i en totalkostnad 
om 485 kr/m^.
- I nästa steg noterar vi att kalkylverkets byggnadsdel ej heller 
innehåller tillägg för awattningssystem, plåtbeslag och andra 
detaljer. På samma sätt som för isoleringen beräknar vi ett 
tillägg. Detta blir 100 kr/m^. Totalkostnaden ökar till 585 
kr/m^.
- Vi har nu fått med samtliga delar i den kompletta takuppbygg­
naden men noterar vid genomgång av mätreglerna att vår kalkyl­
modell exkluderar takfotskonstruktionen. Vi bedömer att detta 
måste kompenseras genom en ökning av enhetskostnaden med 7%
( i huvudsak bestämd av takfotens area) som därmed ökar till 
625 kr/m^.
- Slutligen jämför vi kalkylmodellens kostnadsläge med kalkyl- 
verkets. I detta exempel är kalkylverkets kostnader uttryckta 
i kostnadsläge jan 87 medan kalkylmodellen avser jan 88. Ut­
gående från förändring i faktorprisindex ökar vi enhetskostna­
den med 6% till 665 kr/m^.
- Genom korrigeringarna ovan för omfattning, mätregler och kost­
nadsläge har vi nått överensstämmelse med kalkylposten i kal­
kylmodellen och kan efter avrundning ange kostnadsdatat till 
700 kr/m^ för utförandet YT 3 (se bilaga 15). En viss osäker­
het ligger i korrigeringen för de byggnadsdelar som ej ingår 
på ritningarna (t ex takavvattningssystemet) samt i tillägget 
för takfoten.
I ovannämnda kalkylverk inkluderas ej kostnader för bärverk.
För att få den kompletta kostnaden för byggdelen tak lägger vi 
till 600 kr/m^ för bärverk och erhåller så 1300 kr/m^ för bygg­
delen tak i det aktuella utförandet.
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Figur 14 Exempel på kostnadsdata i Wikell (1986/87)
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UNDERHÅLL
Vi fortsätter med exemplet "kalltak med takpannor".
UNDERHÅLLSPROGRAMMET
För detta antas följande:
- Justering och enstaka utbyten av 
takpannor
- Målning stuprör, hängrännor och 
övriga takdetaljer
- Omläggning tak innefattande byte av underlagspapp, bär- och 
ströläkt samt pannor år 40
- Byte av stuprör, hängrännor och plåtdetaljer år 40.
När underhållsprogrammet är upprättat kan vi kostnadsberäkna det 
Vi belyser detta arbetssteg med kostnadsberäkningen av åtgärden 
"Omläggning tak". I kalkylverket REPAB Program AB (1986) finner 
vi underhållsåtgärden "351 - Byte tvåkupiga takpannor" (se figur 
15).
Vi ställer samman kostnader från detta enligt
- Byte takpannor 135 kr/m2
- Byte bärläkt och ströläkt 35 "
- Byte underlagspapp 20
- Fasadställning (2m2/mz tak) 70
Summa 260 kr/m^
Av figur 15 framgår att den ovan redovisade kostnaden är exklusi­
ve entreprenörarvode och i kostnadsläge 1986. Vi korrigerar för 
detta genom följande tillägg:
2- Entreprenörarvode ( 8%) 21 kr/m
- Kostnadsutveckling (10%) 28 "
2Den totala kostnaden är efter korrigeringarna 310 kr/m . Det som 
återstår är korrigering för avvikande mätregler. På samma sätt 
som för anskaffningskostnaderna görs det i detta exempel genom 
ett tillägg med 7%. Den slutgiltiga åtgärdeskostnaden för "Om­
läggning tak" blir således 330 kr/m2.
vart 10 :e år
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UTVÄNDIGT UNDERHÅLL 
35 Tak
351: BYTE TVÅKUPI GA TAKPANNOR 
BASKOSTNADER (exkl. entreprenörarvode och moms)
MATERIAL BETONG
STANDARD
BETONG
STANDARD
TEGEL
KR PER M2 130:- 135:- 140:-
KR PER M2 150:-
*
160:- 170:-
GÖR EV. TILLÄGG FÖR (vanliga tillägg är märkta ■)
I förekommande fall göres tillägg för:
■ Nockpannor
■ Tak med lutning mellan 14 22,5 0
o Byte bärläkt och ströläkt
o Byte underlagspapp 
o Byte skadad inbrädning
■ Kapning takpannor vid ränndalar och nock 
o Byte vindskivor
o Fasadställning
5C:00 per m taknock 
15:00 per m2 
35:00 per m2 
20:00 per m2 
110:00 per m2 
35:00 per m 
35:00 per m
35:00 per m2 bruttofasadyta
★ Budgetpris i REPAB Underhåll
UNDERHÅLLSINTERVALL
Betong standard Betong ytbehandlade Tegel
30 - 40 ÂR 40 - 50 ÄR 40 - 50 ÄR
Figur 15 Exempel på kostnadsdata i REPAB Program AB (1986)
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Efter kostnadsberäkning av övriga underhållsåtgärder på motsva­
rande sätt kan kostnaderna för samtliga åtgärder uttryckas som 
totala underhållskostnader (i kostnadsläge 1988) och för olika 
utfallsår enligt följande:
År Kostnad(kr/m2)
Diskonteringsfaktor 
(se bil 28 kolumn 4)
Nuvärde
(kr/m2)
10 20 0,820 16
20 20 0,673 13
30 20 0,552 11
40 370 0,453 168
50 20 0,372 7
Nuvärde 215
Tabell 1 Diskonteringsfaktor och nuvärde för underhållskostnader
Som framgår av ovanstående tabell erhålls därefter det sökta 
kostnadsdatat som nuvärdet av underhållskostnaderna. I detta 
fall och efter avrundning 200 kr/m2.
REPARATIONS- OCH TILLSYNSPROGRAMMET
Först gör vi upp skötselprogrammet. I detta exempel begränsar 
det sig till en årlig översyn av taket, varvid man kontrollerar 
och vid behov justerar/rengör följande delar: Takbeklädnad - 
hängrännor - räcken, stegar och halkskydd - lanterniner, tak­
fönster och kupoler - huvar.
Tidåtgången för skötselprogrammet bestäms med hjälp av tidsupp­
gifter i ett planeringsunderlag till 0,5 tim/100 m , ar. Till 
denna tidsåtgång skall läggas lika mycket för reparationer, 
dvs total tidsåtgång är 1,0 tim/100 m2, år.
Med en timkostnad g,v 150 kr/tim ger detta en årlig kostnad mot­
svarande 1,50 kr/m2, år.
Kostnadsdatat för reparationer och tillsyn erhalls efter nuvär­
deberäkning (se bilaga 28, kolumn 5, 60 år)
34,76 x 1,50 = 52, avrundat till 50 kr/m2.
STÄDNING
Som exempel välj es byggdelen golv med utförandet "Golvbeläggning
av plast/linoleum" avsedd för "Arbetsarea" (se bilaga 3).
Städprogrammet antas bestå av:
- löpande städning i form av fuktmoppning; Frekvensen varierar 
från veckostädning i lågt belastade utrymmen till daglig städ­
ning i högt belastade. Vi antar ett genomsnitt motsvarande 6 
tillfällen per månad.
- årlig periodisk städning omfattande rengöring, vaxbehandling 
och polering.
Ur ett planeringsunderlag får vi åtgärdstider för städaktivite- 
terna enligt följande:
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2- Fuktmoppning 0,11 min/m tillfälle
- Periodisk golvvård 2,28 min/m2, tillfälle
Ovanstående tider måste korrigeras så att de omfattar också 
bl a ställ- och förflyttningstider. Det gör vi med ett erfaren­
hetsmässigt tillägg om 130%. Den årliga städtiden kan därefter 
beräknas på följande sätt:
- Löpande städning 6 X| '12 = 0,3 tim/m2
- Periodisk städning 2 L28,^,*. 2.’.3.0 = Q,l tim/m2
ÄRLIG STÄDTID 0,4 tim/m2
Med en timkostnad av 100 kr/tim fås den årliga städkostnaden till 
40 kr/m2.
En nuvärdeberäkning (se bilaga 28 kolumn 9, 60 år) ger 
22,62 x 40 = 905 kr/m2, som avrundas till 900 kr/m2.
UPPVÄRMNINGSENERGI
Som exempel tas en yttervägg. Beräkningen omfattar transmissions- 
och ofrivilliga ventilationsförluster genom ytterväggen i ett tre- 
vaningshus. Ytterväggen antas ha en isoleringsstandard som mot­
svarar k = 0,2 W/m2, °C. Ortens årsmedeltemperatur antas vara 
+8°C.
Med ovanstående förutsättningar blir det sammansatta k-värdet 
som tar hänsyn till såväl transmission som ofrivillig ventila­
tion 0,27 W/m“, °C. Gradtimtalet är 75.000 °Ch. Energiförluster— 
na under normalår genom 1 m2 av ytterväggen beräknas som
0,27 x 75.000 x 0,001 = 20 kWh/m2, år
Med aktuellt energipris 0,25 kr/kWh kan energiförlusten uttryckas 
som 5 kr/m , år.
En nuvärdeberäkning (se bilaga 28 kolumn 5, 60 år) ger 
34,76 x 5 = 174, som avrundas till 150 kr/m2.
För andra orter än Göteborg använder man sig av de årsmedeltem- 
peraturer som anges i bilaga 26. I Luleå får vi exempelvis 2°C, 
vilket ger det relativa gradtimtalet 1,7 (se bilaga 8 eller 9 
resp. 15). Kostnaden för uppvärmnings energi för 1 m2 yttervägg 
av utförande YV 72 blir 1,7 x 150 = 225 kronor.
Bilaga 7
Byggdelen FU Fundament inklusive schakt
EGENSKAPER
ALLMÄNT
För byggdelen fundament etc användes i första hand volymmått för 
schakt och grundläggning resp mått för pålning. Som en hjälp för 
att beräkna kostnader anges i det tidiga projekteringsskedet för 
grundläggning och pålning relativa mängder, så att man utgående 
från m^ BYA resp. m^ fribärande bärverk kan komma till erforder­
liga mängder.
MÄTREGLER
Schakt mäts som teoretisk schakt- och fyllnadsvolym, dvs BYA 
multiplicerat med schaktdjup och/eller fyllnadshöjd.
O
Grundläggning mäts som m betongkonstruktion.
Pålning mäts som sammanlagd pållängd.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena FU 1 t o m 
FU 9. 1 följande tabell utgör kostnaden per enhet investering 
också kostnaden per enhet LCK.
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Utför­
ande
FU 1 
FU 2 
FU 3
FU 4
FU 5
FU 6
FU 7
FU 8
FU 9
Beskrivning Relativ mängd Enhet Kostnad per
enhet
investering
Schakt jordarbeten 3m 300
Schakt bergarbeten 3m 1.400
Grundläggning på 
berg
0,15-0,25 m3/m2 BYA 3m 400
Grundlà'ggning på 
friktionsmaterial
0,30-0,50 m3/m2 BYA 3m 400
Grundläggning på 
lera
0,15-0,25 m3/m2 BYA 3m 400
Pålning i 
friktionsmaterial
0,5-1,0 m/m2 fri­
bärande bärverk
m 200
Pålning i lera 
djup 4 20 m
1,0-2,0 m/m2 fri­
bärande bärverk
m 200
Pålning i lera 
djup > 20 m
2,0-4,0 m/m2 fri­
bärande bärverk
m 200
Isolering och övr. 
detaljer
m2 BYA 150
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Bilaga 8
Byggdelen YV Ytterväggar exklusive fönster och andra öppningar 
EGENSKAPER
Alla ytterväggar antas ha ett k-värde av 0,2 W/m^ °C.
ALLMÄNT
byggdelen yttervägg omfattar ej öppningar och ej heller ytskikt 
på ytterväggens insida. Undantagen utgör separata byggdelar. 
Byggdelen yttervägg benämnes alternativt yttervägg tät.
För YV 1, yttervägg under mark, räknas med 200 BTG isolerad med 
100 mineralull.
För ytterväggar ovan mark som är isolerade utgås från en isole- 
ringsstandard motsvarande 200 mineralull.
Bärande ytterväggar förutsättes ha en betongkonstr.uktion med 
200 BTG.
För icke bärande ytterväggar, som t ex på tak, användes en re­
gelstomme .
Väd gäller energi för uppvärmning utgås från en årsmedeltempera- 
tur av 8°C. För andra årsmedeltemperaturer (se bilaga 26) korri­
geras kostnaderna för uppvärmnings energi med hjälp av det relati­
va gradtimtalet.
Årsmedeltemperatur Relativa gradtimtalet
+ 6 O o 1,2
+ 4 11 1,4
+ 2 TI 1,7
0 II 2,0
- 2 11 2,3
För att ta hänsyn till ofrivillig ventilation räknas med ett 
tillägg till k-värdet. Tillägget är för 1-2 våningars höjd 
0,14/m , °C och för 3 eller flera våningar 0,07/m'', °C.
I tabellerna har räknats med tillägget 0,07. För fallet 1-2 va­
ningar tar man hänsyn till det högre k-värdet genom att multipli­
cera tabellvärdet för uppvärmningser.ergikostnad med faktorn — 
dvs med 1,26. 0,27
MÄTREGLER
Yttervägg mäts i höjdled från ovankant lägsta bjälklag till vägg­
krön. I arean för byggdelen yttervägg ingår ej area för fönster 
och andra öppningar.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena YV 1, 2, 31, 32, 
41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72 resp 81 och 82.
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhållskostnader 
4% för städkostnader
2% för kostnader för uppvärmningsenergi.
Utför­
ande
Beskrivning Enhet Kostnad per enhet
invest- uppv.- under- LCK 
ering energi håll
Bärande yttervägg
YV 1 Vägg under mark 2m 1.200 150 150 1.500
YV 32 Lackad planplåt 2m 1.500 150 400 2.050
YV 42 Träpanel 2m 1.500 150 500 2.150
YV 52 Rostfri plåt eller 
kassetter
2m 1.600 150 200 1.950
YV 62 Puts,prefabricerade 
betongelement
2m 1.300 150 350 1.800
YV 72 Tegel 2m 1.500 150 200 1.850
YV 82 Natursten 2m 2.700 150 50 2.900
Icke bärande yttervägg
YV 2 Trape t skorrugerad 
lackad tunnplåt
2m 550 150 350 1.050
YV 31 Lackad planplåt 2m 800 150 400 1.350
YV 41 Träpanel 2m 800 150 500 1.450
YV 51 Rostfri plåt eller 
kassetter
2m 900 150 200 1.250
YV 61 Puts,prefabricerade 
betongelement
2m 900 150 350 1.400
YV 71 Tegel 2m 1.000 150 200 1.350
YV 81 Natursten 2m 2.200 150 50 2.400
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Bilaga 9
Byggdelen F Fönster och partier 
Byggdelen F Fönster F1-F4 
EGENSKAPER
Fönstren antas ha följande k-värden: Fl-1,7, F2-2,0, F3-l,7, 
F4-2.0.
ALLMÄNT
Data gäller för 3-glas öppningsbara komplett beslagna och monte­
rade fönster inklusive fönsterbänk, fönster- och droppbleck. De 
för de olika utförandena angivna kostnaderna skall ej tolkas som 
en rekommendation för ett visst utförande. För det ändamålet ford­
ras mer detaljerade och för det aktuella fallet utförda beräk­
ningar.
Fönster har betydelse för energibehovet
dels genom förluster som går ut genom fönstret och som uttrycks 
i k-värdet;
dels genom tillskott från solstrålningen som kan tillgodogöras 
för uppvärmning;
dels genom icke önskade tillskott från solstrålning under fram­
för allt sommarmånaderna. Detta icke önskvärda tillskott 
kan orsaka kylbehov eller alternativt behov av andra åtgär­
der för att skapa ett acceptabelt inneklimat;
dels genom att dagsljus till en del kan ersätta elljus.
För byggdelen fönster medtages i tabellen enbart de förluster 
(mörkerförluster) som kan beräknas med hjälp av k-värdet.
Vid analys av olika alternativ för storbyggdelen yttervägg, vari 
fönster ingår, bör man om möjligt beakta samtliga solenergi- och 
sollj usaspekter.
Vad gäller energi för uppvärmning utgås från en årsmedeltempera- 
tur av 8°C. För andra årsmedeltemperaturer (se bilaga 26) korri­
geras kostnaderna för uppvärmningsenergi med hjälp av det rela­
tiva gradtimtalet.
År smedeltemperatur Relativa gradtimtalet
+ 6 °C 1,2
+ 4 " 1,4
+ 2 " 1,7
0 " 2,0
- 2 " 2,3
För att ta hänsyn till ofrivillig ventilation räknas med ett 
tillägg av 0,6l W/m^ °C till k-värdet.
Partier utgörs av komplett beslagna och monterade dörrar och 
entrépartier i fasad.
MÄTREGLER
2Fönster mäts i m karmyttermatt.
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Byggdelen F Partier Fil, F12
EGENSKAPER
ALLMÄNT
Data gäller för 3-glas i glaspartier.
Vad gäller korrektion för olika årsmedeltemperaturer se ovan. 
MÄTREGLER
. 2Partier mäts i m karmyttermatt.
KOSTNADER
Anges i kkronor i kostnadsläge 88 för utförandena Fl t o m F4 
samt Fil och F12.
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhållskostnader 
4% för städkostnader
2% kostnader för uppvärmningsenergi.
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Utför- Beskrivning Enhet _________ Kostnad per enhet_________
ande invest- uppv.- städ- under- LCK
ering energi ning håll
F 1 Malade träfönster m 2,4 1,5 1,1 3,6 8,6
F 2
2
Plastfönster m 2,7 1,7 1,1 3,1 8,6
F 3
2
Träfönster med m 3,0 1,5 1,1 2,4 8,0
ytterbåge och 
karmytterdel i 
aluminium
F 4 Aluminiumfönster 2m 3,2 1,7 1,1 2,2. 8,2
F 11 Stomme och dörr 
i trä
2m 2,0 1,4 9,0 2,8 15,2
F 12 Stomme och dörr 
i aluminium
2m 3,3 1,5 9,0 2,6 16,4
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Bilaga 10
Byggdelen V Innerväggar och partier
EGENSKAPER
Ljudreduktionen för de olika väggtyperna är: VI 52 -55dB,
V2 35dB, V3 44dB, V4 35dB, V5 30dB, V10 25 dB,
V 11 35dB
ALLMÄNT
Innerväggen omfattar vägg och partier med dörrar men ej ytskikt 
som utgör en separat byggdel. Innerväggarna VI t o m V5 är plats- 
byggda.
Partier omfattar fasta eller rumsavskiljande partier med eller 
utan dörr.
Dörrar är komplett monterade och beslagna.
MÄTREGLER
2Innerväggar mäts i m bruttoväggarea. Innerväggens höjd mäts 
från överkant bjälklag till underkant på överliggande bjälklag.
2Partier mäts i m inklusive dörrar och bröstnxngar. Dörrar räk­
nas i st och förutsätts ha karmyttermått 900 x 2100.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena VI t o m Vll.
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhållskostnader 
4% för städkostnader.
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Utför­
ande
V 1
V 2
V 3
V 4
V 5
V 6
V 7
V 8
V 9
V 10
Beskrivning Enhet Kostnad per enhet
invest
ering
- städ­
ning
under­
håll
LCK
Bärande innervägg 
tjocklek 200 mm 
betong
2m 900 900
Bärande innervägg 
tjocklek 200 mm 
lättbetong
2m 500 500
Icke-bärande regel­
vägg, 2-lag gips­
skivor och mineral­
ullisolering
2m 450 450
Icke-bärande regel­
vägg, 2-lag gips­
skivor
2m 400 400
Icke-bärande regel­
vägg, 1-lag gips­
skivor
2m 250 250
Fast parti med 
stomme i trä
2m 1.300 4.500 900 6.700
Fast parti med stom­
me i aluminium
2m 1.400 4.500 800 6.700
Partier med dörrar 2m 3.000 4.500 2.600 10.100
Oklassade dörrar st 1.300 4.500 2.000 7.800
B 15-dörrar st 2.200 4.500 2.000 8.700
B 30-dörrar st 3.000 4.500 2.000 9.500V 11
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Bilaga 11
Byggdelen VB Väggbeklädnad även på ytterväggars insidor
EGENSKAPER
ALLMÄNT
Väggbeklädnaden omfattar förutom beklädnad också samtliga mål- 
ningsbehandlingar.
MÄTREGLER
Mängden sätts lika med ytterväggsarean med avdrag för partier. 
Härtill kommer dubbla innerväggsarean med avdrag för partier.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena VBI tom VB5.
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhållskostnader 
4% för städkostnader.
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Utför- Beskrivning Enhet Kostnad per enhet
ande invest­
ering
städ­
ning
under­
håll
LCK
VB 1 Målningsbehandling 2m 50 100 150 300
VB 2 Laminat, träpanel 2m 250 100 200 550
VB 3 Plastmatta 2m 150 100 400 650
VB 4 Keramiska plattor 2m 350 100 100 550
VB 5 Marmor 2m 2.000 100 50 2.150
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Bilaga 12
Byggdelen B Bärverk
EGENSKAPER
2Lastförmåga 200 kg/m . Val av utförande Bl, B2, B3 sker med 
hänsyn till den aktuella spännvidden.
k-värde för bärverk på mark sätts till 0,2 W/m^, °C.
ALLMÄNT
I byggdelen bärverk ingår ytbehandling men ej ytskikt som till­
hör byggdelarna golv resp undertak. Kostnaden för isolering un­
der bärverk på mark ingår vanligen i byggdelen fundament, trots 
att värmeförlusterna hänförs till byggdelen bärverk på mark.
Bärverk med yttertak räknas till byggdelen tak.
Bärverket antas platsgjutet.
Vad gäller energi för uppvärmning genom bärverk på mark hänvisas 
betr inverkan av olika årsmedeltemperaturer till kommentar i 
bilaga 7.
MÄTREGLER
2 .Bärverk mäts i m till insida yttervägg.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena Bl t o m B4. 
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för uppvärmningsenergi.
81
Utför­
ande
Beskrivning Enhet Kostnad
invest­
ering
per enhet
uppv.- LCK 
energi
B 1 Fribärande bärverk, betong 
tjocklek 200 mm
2m 500 500
B 2 Fribärande bärverk, betong 
tjocklek 250 mm
2m 600 600
B 3 Fribärande bärverk, betong 
tjocklek 300 mm
2m 700 700
B 4 Bärverk på mark, betong 
tjocklek 200 mm 
(Posten uppvärmningsenergi 
hänför sig till trans- 
missionsförluster till mark)
2m 250 150 400
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Byggdelen U Undertak
Bilaga 13
EGENSKAPER
ALLMÄNT
Byggdelen omfattar samtliga målningsbehandlingar.
MÄTREGLER
Mängden sätts lika med arean för bärverk mot yttertak och för 
fribärande bärverk.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena Ul t o m U6. 
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2 % för underhållskostnader.
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Utför­
ande
Beskrivning Enhet Kostnad
invest­
ering
per enhet 
under- LCK 
håll
U 1 Målningsbehandling 2m 50 100 150
U 2 Träpanel 2m 200 100 300
U 3 Direkt monterade under tak 2m 150 200 350
U 4 Försänkt tak mineralfiber- 
plattor
2m 200 150 350
U 5 Försänkt tak gipsskivor 2m 150 100 250
U 6 Försänkt tak aluminium 2m 300 200 500
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Bilaga 14
Byggdelen G Golv
EGENSKAPER
ALLMÄNT
Kostnaderna för golv har grupperats under rubrikerna arbets-, 
kommunikations- och hygienarea samt övrig area. Anledningen är 
att dessa grupper uppvisar markant olika städkostnader och att 
städkostnaderna utgör huvuddelen av LCK. Vilka areor som omfat­
tas under de olika rubrikerna framgår av bilaga 3.
För hygienarea har även städning av utrustning medtagits. Belop­
pet utgör 6.600 kr/m^ hygienarea.
MÄTREGLER
Mängden sätts lika med bärverksarean.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena Gl t o m G4. 
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhållskostnader.
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Utför- Beskrivning Enhet ______Kostnad per enhet_____
ande invest- städ- under- LCK
ering ning håll
Arbetsarea
G 1 Målningsbehandling 2m 30 900 200 1.130
G 2 Plast/linoleum 2m 100 900 250 1.250
G 3 Trä/textil 2m 200 900 400 1.500
G 4 Cementmosaik 2m 500 900 200 1.600
Kommunikationsarea
G 2 Plast/linoleum 2m 100 2.000 250 2.350
G 3 Trä/textil 2m 200 2.000 400 2.600
G 4 Cementmosaik, 
keramiska plattor
2m 500 2.000 200 2.700
G 5 Natursten 2m 700 2.000 150 2.850
Hygienarea
G 2 Plast/linoleum 2m 100 13.500 250 13.850
G 4 Cementmosaik, 
keramiska plattor
2m 500 13.500 200 14.200
G 5 Natursten 2m 700 13.500 150 14.350
Övrig area
G 0 Obehandlad betong m2 - 200 - 200
G 1 Målningsbehandling m2 30 200 200 430
G 2 Plast/linoleum m2 100 200 250 550
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Bilaga 15
Byggdelen YT Tak
EGENSKAPER
Alla tak har ett k-värde av 0,15 W/m^ °C.
ALLMÄNT
Till tak räknas bärverk mot yttertak samt alla former av takupp­
byggnad dvs även terrass- och gårdsuppbyggnad. Alla tak medräk­
nas oavsett nivå. Till tak räknas takkonstruktion, takbeklädnad, 
det kompletta takavvattningssystemet, takluckor, takljuskupoler, 
lanterniner, huvor och beslag. Isoleringen som också ingår har en 
standard som motsvarar 290 mm mineralull.
För terrass- och gårdsuppbyggnad ingår isolering och komplett 
överbyggnad.
Vad gäller energi för uppvärmning utgås från en årsmedeltempera- 
tur av 8°C. För andra årsmedeltemperaturer (se bilaga 26) korri­
geras kostnaderna för uppvärmningsenergi med hjälp av det rela­
tiva gradtimtalet.
Årsmedeltemperatur Relativa gratimtalet
+ 6 °C 1,2
+ 4 II 1,4
+ 2 II 1.7
0 II 2,0
- 2 II 2,3
För att ta hänsyn till ofrivillig ventilation räknas med ett 
tillägg till k-värdet. Tillägget är för 1-2 våningars höjd 
0,07 W/m^, °C och för fler våningar 0,04 W/m , °C.
I tabellerna har räknats med tillägget 0,04. För fallet 1-2 
våningar tar man hänsyn till det högre k-värdet genom att multi­
plicera tabellvärdet för uppvärmningsenergikostnad med faktorn
dvs med 1,16.
MÄTREGLER
Tak mäts i horisontell area mellan ytterväggarnas insidor. 
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena YT1 tom YT7. 
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhållskostnader och kostnader 
för uppvärmning.
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Utför­
ande
Beskrivning Enhet
invest
ering
Kostnad per enhet 
- uppv.- under­
energi håll
LCK
YT 1 Varmtak med papp­
beläggning
2m 400 150 500 1.050
YT 2 Kalltak med belägg­
ning av papp
2m 600 150 300 1.050
YT 3 Kalltak med belägg­
ning av takpannor
2m 700 150 250 1.100
YT 4 Kalltak med belägg­
ning av lackad 
planplåt
2m 800 150 400 1.350
YT 5 Kalltak med belägg­
ning av rostfri plåt/ 
kopparplåt
2m 1.000 150 100 1.250
YT 6 Terrass- och gårds- 
uppbyggnad gräs- el. 
planteringsyta
2m 1.400 150 1.100 2.650
YT 7 Terrass- och gårds- 
uppbyggnad betong­
plattor
2m 1.500 150 1.000 2.650
Bilaga 16
Byggdelen P Pelare
EGENSKAPER
ALLMÄNT
Normalt är pelare ej urskiljbara i gestaltningsskedet och räknas 
därför in i storbyggdelen yttervägg. I det senare projekterings- 
skedet räknar man dock med byggdelen P.
MÄTREGLER
Pelare mäts i längdmeter.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena PI t o m P4.
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Utför­
ande
Beskrivning Enhet Kostnad per 
investering
enhet
LCK
P 1 Pelare tvärsnitt 200 X 400 m 350 350
P 2 Pelare tvärsnitt 400 X 600 m 650 650
P 3 Pelare tvärsnitt 400 X 400 m 650 650
P 4 Pelare tvärsnitt 400 X 800 m 1.300 1.300
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Bilaga 17
EGENSKAPER
Byggdelen TR Trappor
ALLMÄNT
Generellt antas prefabricerade trapplöp inklusive ytskikt och 
handledare / räcke.
MÄTREGLER
Per trapplöp och våningsplan 
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförande TR 1. 
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 4% för städkostnader.
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Utför- Beskrivning
ande
Enhet Kostnad per enhet
invest- städ- under- LCK
ering ning håll
TR 1 Trapplöp st 20.000 15.800 2.000 37.800
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Bilaga 18
Byggdelen E Elinstallation exklusive belysningsinstallation
EGENSKAPER
ALLMÄNT
Fönsterbänkskanaler utmed yttervägg, kabelstegar i kommunika- 
tionsutrymmen. I övrigt infällt montage. Ingen elvärme. Tele­
system med konventionell standard innebärande bl a brandlarm, 
inbrottslarm och nödbelysningsanläggning. Styr- och övervak­
ning består av reglerutrustning för värme, varmvatten och luft­
behandling. Ej datoriserat driftövervakningssystem.
MÄTREGLER
2Elmstallationen relateras till m BTA.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena El och E2, 
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhållskostnader.
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Utför- Beskrivning Enhet Kostnad per enhet
ande invest­
ering
under­
håll
LCK
E 1 Konventionellt lågspän­
ningsabonnemang
Kanalisation, huvudledn., 
gruppcentr.
2m BTA 150
tele 2m BTA 50
styr och överkakning 2m BTA 50
2m BTA 250 250 500
E 2 Högspänningsabonnemang 2m BTA 300 400 700
med reservkraftanläggning
Byggdelen BE Belysningsinstallation
EGENSKAPER
Belysningsinstallationen utformas med följande belysningsstyrkor
arbetsutrymmen 200
arbetsutrymmen 500
konferensutrymmen 500
kommunikations- 100
utrymmen
lux som allmänbelysning 
lux vid arbetsplatsen 
lux som allmänbelysning 
lux
ALLMÄNT
Man utgår från 0,15-0,20 armaturer med ett lysrör à 36 W per 
m2 BTA.
Standarden motsvarar i ett kontorsrum två lysrörsarmaturer som 
allmänbelysning och fyra vägguttag. Belysning och arbetsplats­
hjälpmedel motsvarar en installerad effekt på 15 W/m2 BRA.
Ledningsförläggningen är dold i verksamhetsutrymmen, vägguttag 
i yttervägg är förlagda i fönsterbänkskanal. I kommunikations- 
utrymmen är ledningarna förlagda på kabelrännor.
MÄTREGLER
Mäts i antal belysningspunkter.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförande BEI.
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhålls- och elenergikostnader.
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Utför- Beskrivning Enhet Kostnad per enhet
ande invest- el- 
ering energi
under- LCK 
håll
BE 1 Armatur per
belysn.-
punkt
500
strömbrytare 
och vägguttag
per
belysn.-
punkt
200
ledningar per
belysn.-
punkt
300
1.000 1.800 2.400 5.200
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Bilaga 20
Byggdelen VA Vatten- och avloppsinstallation
EGENSKAPER
ALLMÄNT
Hygienutrymmen antas samlade i grupper. Toalettstol och tvätt­
ställ utan förrum antas dominera.
Centralutrustning Omfattar utrustning, rördragning och iso­
lering inom värmecentral/undercentral 
samt avstängningsventiler i systemet oav­
sett placering.
Platsutrustning Hit räknas tvättställ, vattenklosetter,
golvbrunnar, duschar, blandare samt 
kopplingsledningar till dessa.
Ledningsnät, vatten Omfattar rör och rördetaljer.
Ledningsnät, avlopp Omfattar rör och rördetaljer.
Isolering Hit räknas all isolering utanför under-
central .
MÄTREGLER
2Vatten- och avloppsinstallationen relateras till m hygxenarea. 
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförande VAI.
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhållskostnaderna.
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Utför­
ande
Beskrivning Enhet Kostnad per enhet
invest- under- LCK
ering håll
VA 1 Centralutrustning hygien 300
ledningsnät hygien 2.200
platsutrustning hygien 1.000
3.500 3.100 6.600
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Byggdelen UV Installation för uppvärmning
EGENSKAPER
ALLMÄNT
2Värmeeffektbehovet antas vara 25 W/m BTA.
Centralutrustning Hit räknas alla apparater, ledningsnät
och isolering inom värmecentral/under- 
central. Exempel på apparater är pan­
nor, värmeväxlare, cirkuationspumpar, 
varmvattenberedare, shuntgrupper.
Radioatorer Omfattar radiatorer/värmare med till­
hörande armaturer.
Ledningsnät
Isolering
Omfattar all ledningsdragning till 
radiatorer/värmare och fläktrum från 
värmecentral/undercentral.
Här ingår all isolering av ledningsnätet 
utanför centraler.
MÄTREGLER
Installationen för uppvärmning relateras till m BTA.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena UV1 tom UV4. 
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhålls- och elenergikostnader.
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Utför- Beskrivning Enhet _____ Kostnad per enhet
ande invest­
ering
el­
energi
under­
håll
LCK
UV 1 Fjärrvärme/elpanna
radiatorer
m2 BTA 150 20 120 290
UV 2 Oljeeldad pann­
central radiatorer
m2 BTA 200 40 230 470
UV 3 Fjärrvärme/elpanna 
luf tvärme/fläktkonv.
m2 BTA 100 20 80 200
UV 4 Oljeeldad panncentr. m2 BTA 150 40 190 380
luftvärme/fläktkonv.
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Byggdelen K Installation för kylning
EGENSKAPER
Utförande K 1 är vanligaste systemlösning i kontorsrum vid en 
värmebelastning upp till 30 W/m^ BRA.
Utförande K 2 är vanligaste systemlösning i kontorsrum när 
värmebelastningen ligger i intervallet 30-60 W/m^ BRA.
ALLMÄNT
oKyleffektbehovet för komfortkyla antas vara 20 W/m BTA.
Centralutrustning KyImaskiner, kondensorer och kyltorn
ingår här.
Ledningsnät Omfattar all ledningsdragning.
Isolering Isolering av hela ledningsnätet.
MATREGLER
2Installation för kylning relateras till m BTA kyld area. 
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena K 1 och K 2. 
Livscykeln är satt till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhålls- och elenergikostnader.
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Utför- Beskrivning 
ande
Enhet ______Kostnad per enhet_____
invest- el- under- LCK 
ering energi håll
K 1 Centraliserat kyl- m BTA 50 50 50 150
system som direkt 
expanderande system 
i tilluftsaggregat 
och med luftkyld 
kondensor.
K 2 Individuellt regler- m2 BTA 400 200 200 800
bart kylsystem med 
vatten som energi­
bärare och en fläkt- 
konvektor med ett 
kylbatteri i varje 
rum.
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Byggdelen L Installation för luftbehandling
EGENSKAPER
ALLMÄNT
Centralutrustning Hit räknas till- och frånluftsaggregat, 
värme- och köldbatterier, filter och 
befuktningsaggregat oavsett placering 
i anläggningen.
Platsutrustning Tillufts-, frånlufts- och överluftsdon 
ingår här.
Ledningsnät Omfattar hela kanalnätet inklusive 
detalj er.
Isolering All kanalinsolering.
MÄTREGLER
Ventilationsutrustningen relateras till m BTA.
KOSTNADER
Anges i kronor kostnadsläge 88 för utförandena LI, L2 och L3. 
Livscykeln har satts till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhålls-, uppvärmningsenergi- och 
el-energikostnad.
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Utför- Beskrivning Enhet _____Kostnad per enhet______________
ande invest- uppv.- el- under- LCK
ering energi energi håll
L 1 Från- och till- m2 BTA 220 280 170 140 810
luftsystem med 
återluft.Genom­
snittligt luft­
flöde 2 l/s,in 
BRA
L 2 Från- och till- m2 BTA 250 350 185 165 950
luftsystem med 
värmeåtervin­
ning. Genom­
snittligt luft­flöde 2 l/s,mz 
BRA
L 3 Från- och till- m2 BTA 100 140 125 95 460
luftsystem med 
värmeåtervin­
ning. Genom­
snittligt luft­
flöde 0,5,1/s 
m BRA
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Byggdelen T Transportinstallation
EGENSKAPER
Hisskapaciteten antas vara 8 personer eller 630 kg.
ALLMÄNT
2Hisskorg invändigt 1,1 x 1,4 m .
Kostnaderna angivna för specificerat antal stannplan. 
MÄTREGLER
Mäts i antal hissar och antal stannplan.
KOSTNADER
Anges i kronor i kostnadsläge 88 för utförandena TI och T2. 
Livscykeln har satts till 60 år.
Diskonteringsränta 2% för underhålls- och elenergikostnad.
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Utför- Beskrivning Antal Kostnad per enhet
ande stann- invest- el- under- LCK
plan ering energi håll
T 1 Hydraulhiss med 2 135 60 190 385
slagdörrar 
hastighet 0,5 m/s 3 150 60 190 400
4 165 60 190 415
5 180 60 190 430
T 2 Linhiss med auto­
matiska dörrar
5 380 60 300 740
hastighet 1,0 m/s 6 400 60 300 760
7 420 60 300 780
8 440 60 300 800
106
Stor-
byggdel
Tak 
bil.15 
bil.12
Yttervägg 
bil. 8
bil. 9
bil.11
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Sammanställning av storbyggdelar för ett kontorshus
Byggdel Mängd Enhet Investering 
kostnad totalt 
i kr per kkr 
enhet
LCK
kostnad totalt 
i kr per kkr 
enhet
2.050 2m 844 1.730 1.240 2.543
YT 1 Varmtak 1.250 2m 400 500 1.050 1.313
B 2 Bärverk 2.050 2m 600 1.230 600 1.230
3.200 2m 1.753 5.611 4.068 13.016
YV 1 Ytterv.u.mark 750 2m 1.200 900 1.500 1.125
YV 72 Ytterv.o.mark 1.450 2m 1.500 2.175 1.850 2.683
YV 31 Ytterv.på tak 350 2m 800 280 1.350 472
F 3 Fönster 350 2m 3.000 1.050 8.000 2.800
F 12 Partier 300 2m 3.300 990 16.400 4.920
VB 1 Ytskikt insida 3.200 2m 50 160 300 960
P 1 Pelare 160 m 350 56 350 56bil.16
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Sammanställning av storbyggdelar för ett kontorshus
Stor-
byggdel
Byggdel Mängd Enhet Investering 
kostnad totalt 
i kr per kkr 
enhet
LCK
kostnad totalt 
i kr per kkr 
enhet
Bjälklag 6.600 2m 822 5.422 1.992 13.144
Bärverk
bil.12 B 4 Bärverk 2.050 2m 250 512 400 820
B 3 Bärverk 4.550 2m 700 3.185 700 3.185
Golv
för arbetsutrymmen
bil.14 G 1 Målningsbeh. 110 2m 30 3 1.130 124
G 2 Plast/linoleum 2.710 2m 100 271 1.250 3.388
G 4 Keramiska pl. 930 2m 500 465 1.600 1.488
för kommunikation
G 4 Cementmosaik 320 2m 500 160 2.700 864
för hygienutrymmen
G 2 Plast/linoleum 80 2m 100 8 13.850 1.108
för övr.utrymmen
G 0 Obehandl.betong 2.030 2m 200 406
G 2 Plast/linoleum 420 2m 100 42 550 231
Undertak
bil.13 U 1 Målningsbeh. 3.020 2m 50 151 150 453
U 6 Förs.tak alum. 1.550 2m 300 465 500 775
U 0 Obehandlat 2.030 2m - - - -
Trappor
bil.17 TR 1 8 st 20.000 160 37.800 302
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Sammanställning av storbyggdelar för ett kontorshus
Stor-
byggdel
Byggdel Mängd Enhet Investering
kostnad totalt 
i kr per kkr 
enhet
LCK
kostnad 
i kr per 
enhet
totalt
kkr
Innervägg
bil.10
4.730 2m 776 3.672 1.630 7.710
V 1 Innervägg bär. 1.450 2m 900 1.305 900 1.305
V 4 Innerv.ej bär. 3.200 2m 400 1.280 400 1.280
V 8 Partier 80 2m 3.000 240 10.100 808
V 10 Dörrar 170 st 2.200 374 8.700 1.479
bil.11 VB Ytskikt 9.460 2m 50 473 300 2.838
Husunderbveenad 2.135 2m BYA 1.217 2.599 1.217 2.599
bil. 7 FU 2 Schakt 1.506 3m 1.400 2.108
FU 3 Grundläggning 427 3m 400 171
FU 9 Isolering 2.135 2m BYA 150 320
Huskomplettering, 8.000 2m BTA 200 1.600 300 2.400
rumskomplettering 
och bygg f.install.
Installationer 8.000 2m BTA 960 7.680 3.021 24.168
bil.18 E 1 El 8.000 2m BTA 250 2.000 500 4.000
bil.19 BE 1 Belysning 1.600 st 1.000 1.600 5.200 8.320
bil.20 VA 1 Vatten etc 80 2m hyg.3.500 280 6.600 528
bil.21 UV 1 Uppvärmning 8.000 2m BTA 150 1.200 290 2.320
bil.22 K 1 Kylning 4.400 2m BTA 50 220 150 660
bil.23 L 2 Luftbehandling 8.000 2m BTA 250 2.000 950 7.600
bil.24 T 2 Transport 1 st 380.000 380 740.000 740
28.314 65.580Totalt
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Sammanställning av storbyggdelar för ett kontorshus
2Enhetskostnader relaterade till m BXA 
Storbyggdel Investering_____ _________LCK______
kostnad totalt kostnad totalt
i kr per kkr i kr per kkr
m2BTA m2 BTA
Tak 216 1.730 318 2.543
Yttervägg 701 5.611 1.627 13.016
Bjälklag 678 5.422 1.643 13.144
Innervägg 459 3.672 964 7.710
Husunder­
byggnad
325 2.599 325 2.599
Huskom-
plet.etc
200 1.600 300 2.400
Installa­
tioner
960 7.680 3.021 24.168
El 250 2.000 500 4.000
Belysn 200 1.600 1.040 8.320
Vatten 35 280 66 528
Uppv 150 1.200 290 2.320
Kyln 28 220 83 660
Luftb 250 2.000 950 7.600
Transp 48 380 93 740
Totalt 28.314 65.580
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Normaltemperatur, °C, för månaderna och året, 1931-1960
Station Aret Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au g Sep Okt Nov Dec
Malmberget 0,2 -10,4 -10,5 -7,1 -1,9 4,0 10,2 13,9 11,5 6,0 -0,4 -5,2 - 8,0
Karesuando -1,5 -13.8 -13,9 -9,9 -3,6 3,0 9,8 13,7 11,2 5,4 -1,6 -7,3 -11,2
Riksgränsen -1,1 -10,3 -10,8 -8,3 -4,0 1,0 6,6 11,4 9,6 4,9 -0,6 -4,8 - 7,9
Kiruna -1,2 -12,2 -12,4 -8,9 -3,5 2,7 9,2 12,9 10,5 5,1 -1,5 -6,8 -10,1
Pajala -0,1 -13,1 -12,6 -7,9 -1,4 5,2 11,4 15,0 12,3 6,6 -0,5 -6,0 - 9,8
Stensele 0,7 -12,2 -11,0 -6,8 -0,2 5,9 11,0 14,3 12,2 7,1 1,0 -4,2 - 8,3
Luleå flygplats 2,0 -10,0 -10,2 -6,5 -0,5 6,1 12,1 16,0 14,0 9,0 2,5 -2,6 - 6,5
Haparanda 1,6 -10,6 -10,9 -7,4 -0,9 5,8 12,3 16,3 14,0 8,4 2,1 -2,7 - 6,8
Bjuröklubb 3,1 - 6,7 - 7,7 -4,9 0,0 5,5 10,9 15,3 14,4 9,7 4,1 -0,1 - 3,4
Nordmaling 3,0 - 8,2 - 7,7 -4,3 1,1 6,8 11,7 15,4 14,0 9,3 3,3 -1,0 - 4,4
Hällnäs 1,3 -11,8 -10,7 -6,3 0,1 6,7 12,0 15,4 13,3 7,8 1,0 -3,9 - 8,1
Umeå 3,4 - 7,8 - 7,7 -4,4 1,3 7,5 12,7 16,3 14,6 9,5 3,5 -0,9 - 4,3
Offer 2,8 -10,2 - 8,7 -4,2 2,1 8,1 13,0 16,0 14,1 9,1 2,7 -2,3 - 6,4
Härnösand 4,4 - 6,2 - 5,8 -2,8 2,2 7,8 12,7 16,3 15,0 10,4 4,9 0,7 - 2,7
Sundsvalls flygplats 3,9 - 6,9 - 6,3 -3,0 2,1 7,5 12,7 15,8 14,5 9,9 4,3 0,0 - 3,4
Söderhamn F15 4,7 - 5,4 - 5,2 -2,2 2,9 8,1 13,1 16,2 15,0 10,4 5,0 0,6 - 2,4
Eggegrund 5,5 - 2,9 - 3,6 -1,9 2,1 6,6 12,0 16,0 15,8 11,8 6,9 2,8 0,1
Gävle 5,0 - 5,1 - 4,9 -2,2 3,3 8,7 13,8 16,6 15,3 10,7 5,3 0,9 - 2,1
Frösön F 4 2,9 - 7,9 - 6,8 -3,5 1,5 7,0 11,4 14,5 13,0 8,4 3.0 -1,4 - 4.5
Gäddede 1,8 - 9,0 - 8,5 -5,5 0,1 5,2 9,9 13,5 12,0 7,7 2,7 -1,5 - 5.0
Björkedet 1,3 - 9,3 - 8,5 -5,5 -0,4 4,8 9,4 12,6 11,1 7,0 2,1 -2,1 - 5,6
Gisselås 1,2 -11,2 - 9,7 -6,0 0,4 6,5 11,2 14,2 12,0 7,1 1,1 -3,8 - 7,6
Storlien 1,0 - 8,4 - 8,0 -5,5 -1,2 3,9 8,6 12,0 10,7 6,6 1,5 -2,6 - 5,6
Östersund 2,7 - 8,5 - 7,5 -4,3 1,1 6,8 11,3 14,5 13,1 8,6 3,2 -1,1 - 4,7
Bispgården 2,6 - 9,8 - 8,1 -4,1 1,8 8,1 12,9 15,8 13,6 8,4 2,3 -2,7 - 6,5
Storsjö kapell 0.7 -10,8 - 9,3 -5,9 -0,5 5,2 9,6 12,6 11,1 6,6 1,3 -3,7 - 7,5
Sveg 2,1 -10,3 - 8,6 -4,6 1,5 7,5 11,9 14,6 12,7 7.9 2,2 -2,9 - 6,9
Rommehed 4,6 - 6,2 - 5,7 -2,4 3,2 9,2 13,6 16,2 14,5 10,0 4,8 0,3 - 2,9
Särna 1,2 -11,5 - 9,7 -5,7 0,5 6,9 11,4 14,0 12,1 7,3 1,7 -3,9 - 8,1
Edsbyn 3,9 - 7,2 - 6,4 -2,8 2,9 8,7 13,2 15,8 14,1 9,3 3,8 -0,7 - 4,2
Mora 3,5 - 8,5 - 7,7 -3,6 2,8 9,0 13,3 15,7 13,8 9,1 3,7 -1,1 - 4,9
Malung 2,9 - 8.9 - 7,8 -4,0 2,0 8,2 12,5 15,0 13,2 8,5 3,2 -1,7 - 5,4
Falun 4,6 - 7,0 - 6,3 -2,6 3,4 9,7 14,1 16,7 14,9 10,1 4,8 0,4 - 3,4
Knon 4,0 - 7,7 - 6,9 -3,2 3,1 9,3 13,7 16,1 14,3 9.4 4,1 -0,5 - 4,3
Västerås F1 5,9 - 4,1 - 4,1 -1,4 4,1 10,1 14,6 17,2 15,8 11,3 6,3 1,9 - 1,0
Uppsala 5,7 - 4,4 - 4,5 -1,7 3,9 9,9 14,4 17,2 15,8 11,2 5,9 1,6 - 1,3
Norrtälje 5,9 - 3,5 - 3,8 -1,4 3,7 9,0 13,9 17,0 16,0 11,7 6,5 2,3 - 0,7
Svenska Högarna 5,9 - 1,5 - 2,7 -1,5 2,0 6,1 11,4 15,9 16,0 12,4 7,7 3,9 1,2
Barkarby F 8 5,9 - 3,8 - 4,1 -1,5 3,9 9,7 14,4 17,3 16,0 11,5 6,4 2,1 - 0,8
Bromma flygplats 6,3 - 3,5 - 3,8 -1,2 4,2 10,0 14,7 17,6 16,4 12,0 6,8 2,5 - 0,4
Stockholm 6,6 - 2,9 - 3,1 -0,7 4,4 10,1 14,9 17,8 16,6 12,2 7,1 2,8 0,1
Tullinge F18 5,6 - 4,0 - 4,4 -2,1 3,3 9,2 13,9 16,9 15,6 11,2 6,1 1,9 - 0,9
Örebro 5,9 - 4,0 - 3,9 -1,0 4,5 10,4 14,6 17,1 15,6 11,1 6,0 1,7 - 1,0
Askersund 6,0 - 3,9 - 4,0 -1,2 4,4 10,3 14,6 17,0 15,7 11,2 6,2 2,0 - 0,9
Nyköping 6,2 - 3,3 - 3,5 -0,8 -4,3 9,7 14,4 17,1 16,1 11,8 6,6 2,4 - 0,4
Norrköping 6,9 - 3,0 - 3,1 -0,3 5,2 10,9 15,6 18,3 17,0 12,4 7,2 2,8 0.0
Motala 6,4 - 2,8 - 3,2 -0,7 4,6 10,1 14,5 17,0 16,0 11,9 6,9 2,7 0,0
Linköping 6,8 - 2,9 - 3,0 -0,1 5,3 11,0 15,4 17,7 16,4 12,2 7,1 2,7 0,0
Karlstad flygplats 5,9 - 4,3 - 4,1 -1,1 4,2 10,1 14,4 17,1 15,9 11,5 6,4 2,2 - 0.9
Lennartsfors 5,6 - 4,8 - 4,4 -1,5 4,1 9,7 14,1 16,6 15,2 11,0 6,0 1,9 - 1,3
Amål 6,1 - 3,7 - 3,7 -0,7 4,5 10,2 14,5 16,9 15,6 11,3 6,3 2,2 - 0,6
Vänersborg 6,6 - 2,6 - 2,8 -0,5 4,5 10,1 14,3 16,7 16,0 12,1 7,4 3,2 0,5
Skara 5,8 - 3.3 - 3,6 -1,1 4,7 10,2 14,3 16,5 15,2 11,0 6,3 2,3 - 0,5
Lanna 6,3 - 3,0 - 3,2 -0.4 4,8 10,4 14,4 16,7 15,5 11,4 6.5 2,5 - 0,3
Torslanda flygplats 7,5 - 1,4 - 1.9 0,7 5,5 11,1 15,0 17,3 16,7 13,0 8,5 4.2 1,4
Strömstad 6,6 - 2,9 - 3,0 -0,1 4,8 10,5 14,4 16,9 16,0 12,1 7.3 2,9 0,0
Göteborg 7,9 - 0,9 - 1,2 1,3 6,0 11,5 15,2 17,5 16,8 13,1 8,6 4,5 1,8
Vinga 8,0 - 0,4 - 1,2 1,0 5,3 10,8 14,8 17,3 17,1 13,9 9,6 5,2 2,5
Halmstad F14 7.2 - 1,6 - 1.7 0,7 5,4 10,7 14,6 16,7 16,0 12,6 8,0 3,9 1,1
Kalmar F12 7,0 - 1,7 - 1,9 0,0 5,1 9,8 14,5 17,2 16,3 12,3 7,6 3,6 0,9
Västervik 6,9 - 2,0 - 2,2 0,0 4,8 9,7 14,6 17,4 16,4 12,3 7,6 3,5 0,8
Visby 7,2 - 0,6 - 1,4 0,0 4,3 9,0 13,9 17,1 16,6 12,9 8,3 4,4 1,8
Ölands södra udde 7,2 - 0,4 - 0,8 0,3 3,9 8,3 13,0 16,4 16,2 13,1 8,8 5,1 2,4
Ronneby 7,1 - 1,5 - 1,4 0,5 5,1 10,2 14,3 16,9 16,0 12,4 7,8 4,1 1,2
Karlshamn 7,6 - 0,9 - 0,9 1,1 5,4 10,5 14,8 17,3 16,4 12,9 8,4 4,6 1,7
Ufklippan 7,4 0,4 - 0,1 0,7 3,4 7,6 12,6 16,1 16,1 13,9 9,2 5,7 3,1
Hagshults flygplats 5,6 - 3,4 - 3,5 -1,0 4,0 9,4 13,4 15,5 14,5 10,8 6,0 2,1 - 0,6
Huskvarna 6,5 - 2,4 - 2,6 -0,2 4,9 10,1 14,5 16,8 15,7 11,6 6,8 3,0 0,3
Jönköping 6,1 - 2,6 - 3,0 -0,7 4,3 9,3 13,8 16,3 15,2 11,4 6,6 2,7 0,0
Borås 6,3 - 2,9 - 3,0 -0,4 4,7 10,5 14,2 16,5 15,4 11,4 6,7 2,7 - 0,1
Nässjö 5,4 - 4,1 - 4,1 -1,2 3,9 9,6 13,7 16,1 14,8 10,7 5,7 1,5 - 1,3
Växjö 6,5 - 2,8 - 2,7 -0,1 5,0 10,5 14,6 16,6 15,6 11,6 6,8 2,8 - 0,1
Malmö flygplats 8,0 - 0,5 - 0,7 1,4 6,0 11,0 15,0 17,2 16,7 13,5 8,9 4,9 2,0
Kullen 7,9 - 0,3 - 0,9 1,0 5,5 10,8 14,8 17,1 16,8 13,8 9,2 5,0 2,2
Kristianstad 7,7 - 0,9 - 0,9 1,2 5,9 11,1 15,2 17,4 16,5 12,9 8,3 4,5 1,6
Ljungbyhed F 5 7,1 - 1,5 - 1,5 0,6 5,5 10,7 14,4 16,6 15,8 12,4 7,7 3,9 1,1
Lund 8,0 - 0,7 - 0,8 1,3 6,2 11,3 15,2 17,4 16,8 13,5 8,7 4,8 1,9
Alnarp 7,8 - 0,8 - 1,0 1,2 5,9 11,1 15,0 17,1 16,6 13,3 8,5 4,6 1,8Ystad 7,8 - 0,2 - 0,6 1,2 5,3 10,1 14.1 16,7 16,4 13,4 9,2 5,3 2,4
Olika orters årsmedeltemperatur
Ill
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Bakgrundsinformation till avsnittet 10 
Omvandling av följdkostnader till nuvärde
Man kan se omvandlingen av följdkostnader till nuvärden som en 
"växelkurs" mellan ett visst belopp som utfaller vid en bestämd 
tidpunkt i framtiden och ett lika stort belopp idag. Om "växel­
kursen" är hög, t ex 1, betyder det att de båda beloppen har 
samma värde. Om "växelkursen" är låg, t ex 0,1, får den framtida 
kostnaden liten betydelse jämfört med beloppet idag. Kostnads- 
viktningen av följdkostnaderna beror i hög grad på "växelkursen". 
Detta gäller i all synnerhet för byggnader, som har en mycket 
lång livscykel jämfört med andra kapitalvaror. Därför bör man 
ha långsiktiga perspektiv på de beräkningsregler som skall an­
vändas .
Det förutsättes att man för omvandling har ett diskonterings- 
förfarande. Realräntan vid diskonteringen skall ses som det 
räntekrav man räknar med under en förhållandevis lång tid. Var­
för uttrycket räntekrav? Därigenom betonas förväntade förhållan­
den och man kommer ifrån begränsningen att enbart se på vad som 
varit.
Troligtvis kommer mycket att förändras under den långa livscykeln. 
Detta bör dock ej leda till vilda hypoteser utan man bör basera 
sina antaganden på kända tekniker och kända relationer. Vi vet 
dock redan idag att man ur samhällsekonomisk synpunkt bör räkna 
något annorlunda än vad som är brukligt. Det gäller framför allt 
miljöaspekter. På längre sikt är det troligt att de extra kost­
naderna för samhället får betalas direkt av kunden och detta 
förhållande bör man ta hänsyn till i beräkningarna.
Vid omvandling brukar man ibland behandla skattefrågor separat.
I framställningen här utgås från att man redan i riktdata tagit 
hänsyn till skattesynpunkterna. Då statliga myndigheter ej be­
talar skatt leder det ibland till att man föreslår högre ränte­
sats för statliga än för privata investeringar. En sådan regel 
leder bl a till den anomalien att statliga hus skulle få en 
sämre värmeisolering och förbruka mer energi än de privata. På 
sikt kan sådana förhållanden ej vara önskvärda, vilket talar 
för en användning av enhetliga riktdata i hela byggbranschen.
En särskild fråga är hur man behandlar risken att valda riktdata 
ej kommer att motsvara verkliga förändringar i framtiden. Det 
föreslås att man där betjänar sig av känslighetsanalys.
Vid en känslighetsanalys för kostnadsgeometrin kommer man sanno­
likt att finna en inverkan som är väsentligt mindre än när det 
bara gäller följdkostnaderna. Ämnet bör studeras vid fortsatta 
undersökningar.
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Kommentarer till riktdata:
Underhållskostnader
Utländska undersökningar har visat på extra fördyringar av över 
3% per år. Det faktorprisindex för underhållskostnader som utges 
av SCB är ej tillämpligt i detta fall.
Städning
Produkten städning är ej väl definierad. Det gör att värdena 
på städinsatser per m^ av en viss area varierar. En följd är 
att man ej kan tillmäta städkostnaderna så stor vikt. Det kan 
man t ex göra genom att bortse från extra fördyringar.
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Diskonteringsfaktorer för olika diskonteringsräntor och år
Ränta 1 % 2 % 3 %
År
enstaka 
belopp med 
storleken 
"i"
årligen 
lika stora 
belopp med 
storleken 
"i"
enstaka 
belopp med 
storleken 
"i"
årligen 
lika stora 
belopp med 
storleken
M ^ f»
enstaka 
belopp med 
storleken 
"i"
årligen 
lika stora 
belopp med 
storleken 
"i"
(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
i 0,990 0,980 0,971
2 0,980 0,961 0,943
3 0,971 0,942 0,915
4 0,961 0,924 0,888
5 0,951 4,85 0,906 4,71 0,863 4 ,58
6 0,942 5,80 0,888 5,60 0,837 5 ,42
7 0,933 6,73 0,871 6,47 0,813 6 ,23
8 0,923 7,65 0,853 7,33 0,789 7 ,02
9 0,914 8,57 0,837 8,16 0,766 7 ,79
10 0,905 9,47 0,820 8,98 0,744 8:,53
11 0,896 10,37 0,804 9,79 0,722 9.,25
12 0,887 11,26 0,788 10,58 0,701 9 ,95
13 0,879 12,13 0,773 11,35 0,681 10,,63
14 0,870 13,00 0,758 12,11 0,661 11,,30
15 0,861 13,87 0,743 12,85 0,642 11:,94
16 0,853 14,72 0,728 13,58 0,623 12,,56
17 0,844 15,56 0,714 14,29 0,605 13,,17
18 0,836 16,40 0,700 14,99 0,587 13,,75
19 0,828 17,23 0,686 15,68 0,570 14,,32
20 0,820 18,05 0,673 16,35 0,544 14:,88
23 0,795 20,46 0,634 18,29 0,507 16,,44
25 0,780 22,02 0,610 19,52 0,478 17,,41
28 0,757 24,32 0,574 21,28 0,437 18,,76
30 0,742 25,81 0,552 22,40 0,412 19:,60
33 0,720 27,99 0,520 23,99 0,377 20,,77
35 0,706 29,41 0,500 25,00 0,355 21.,49
38 0,685 31,48 0,471 26,44 0,325 22.,49
40 0,672 32,83 0,453 27,36 0,307 23,,11
43 0,652 34,81 0,427 28,66 0,281 23.,98
45 0,639 36,09 0,410 29,49 0,264 24,,52
48 0,620 37,97 0,387 30,67 0,242 25,,27
50 0,608 39,20 0,372 31,42 0,228 25,,73
53 0,590 40,98 0,350 32,50 0,209 26,,37
55 0,579 42,15 0,337 33,17 0,197 26,,77
58 0,562 43,85 0,317 34,15 0,180 27,,33
60 0,550 44,96 0,305 34,76 0,170 27,,68
114
Ränta 4 % 5 % 6 %
År
enstaka 
belopp med 
storleken 
"i"
årligen 
lika stora 
belopp med 
storleken 
"i"
enstaka 
belopp med 
storleken 
"i"
årligen 
lika stora 
belopp med 
storleken 
"i"
enstaka 
belopp med 
storleken„I"
årligen 
lika stora 
belopp med 
storleken 
"i"
(81 (9) (10) (11) (12) (13)
i 0,962 0,952 0,943
2 0,925 0,907 0,890
3 0,899 0,864 0,840
4 0,855 0,823 0,792
5 0,822 4,45 0,784 4,33 0,747 4,21
6 0,790 5,24 0,746 5,08 0,705 4,92
7 0,760 6,00 0,711 5,79 0,665 5,58
8 0,731 6,73 0,677 6,46 0,627 6,21
9 0,703 7,44 0,645 7,11 0,592 6,80
10 0,676 8,11 0,614 7,72 0,558 7,36
11 0,650 8,76 0,585 8,31 0,527 7,89
12 0,625 9,39 0,557 8,86 0,497 8,38
13 0,601 9,99 0,530 9,39 0,469 8,85
14 0,577 10,56 0,505 9,90 0,442 9,29
15 0,555 11,12 0,481 10,38 0,417 9,71
16 0,534 11,65 0,458 10,84 0,394 10,11
17 0,513 12,17 0,436 11,27 0,371 10,48
18 0,494 12,66 0,416 11,69 0,350 10,83
19 0,475 13,13 0,396 12,09 0,331 11,16
20 0,456 13,59 0,377 12,46 0,312 11,47
23 0,406 14,86 0,326 13,49 0,262 12,30
25 0,375 15,62 0,295 14,09 0,233 12,78
28 0,333 16,66 0,255 14,90 0,196 13,41
30 0,308 17,29 0,231 15,37 0,174 13,76
33 0,274 18,15 0,200 16,00 0,146 14,23
35 0,253 18,66 0,181 16,37 0,130 14,50
38 0,225 19,37 0,157 16,87 0,109 14,85
40 0,208 19,79 0,142 17,16 0,097 15,05
43 0,185 20,37 0,123 17,55 0,082 15,31
45 0,171 20,72 0,111 17,77 0,073 15,46
48 0,152 21,20 0,096 18,08 0,061 15,65
50 0,141 21,48 0,087 18,26 0,054 15,76
53 0,125 21,87 0,075 18,49 0,046 15,91
55 0,116 22,11 0,068 18,63 0,041 15,99
58 0,103 22,43 0,059 18,82 0,034 16,10
60 0,095 22,62 0,054 18,93 0,030 16,16
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Känslighetsanalys
livscykel 30 år realräntekrav 4%
Stor- Mängd Enhet Kostnad i kkr
byggdel invest­
ering
uppv.- 
energi
el­
energi
städ­
ning
under­
håll
LCK
Tak 2.050 m2tak 1.730 121 383 2.234
Ytterv 3.200 2 „ m ytv 5.611 874 2.602 1.213 10.300
Bjälkl 6.600 2,... m bjl 5.422 198 4.363 812 10.795
Innerv 4.730 2.m inv 3.672 1.585 984 6.241
Husund. 
byggnad
2.135 m2BYA 2.599 2.599
Hus-
kompl
8.000 m2BTA 1.600 512 2.112
Installation
El 8.000 m2BTA 2.000 1.072 3.072
Belysn 1.600 St 1.600 1.856 2.144 5.600
Vatten
avlopp
80 m2hyg 280 92 372
Uppvärm 8.000 m2BTA 1.200 104 448 1.752
Kylning 4.400 m2BTA 220 141 101 462
Luftbeh 8.000 m2BTA 2.000 1.808 952 552 5.312
Transp 1 St 380 39 193 612
28.314 3.001 3.092 8.550 8.506 51.463
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Känslighetsanalys
Stor- Mängd 
byggdel
livscykel 60 år realräntekrav 3% 
Kostnad i kkrEnhet invest- uppv.- el- städ- under-
håll
LCK
Tak 2.050 m2tak 1.730 244 820 2.794
Ytterv 3.200 2 „ m ytv 5.611 1.750 4.166 3.478 15.005
Bjälkl 6.600 2.m bjl 5.422 403 6.983 2.251 15.059
Innerv 4.730 2.m inv 3.672 2.535 2.578 8.785
Husund. 
byggnad
2.135 m2BYA 2.599 2.599
Hus-
kompl
8.000 m2BTA 1.600 976 2.576
Installation
El 8.000 m2BTA 2.000 2.632 4.632
Belysn 1.600 St 1.600 3.715 5.082 10.397
Vatten
avlopp
80 m2hyg 280 333 613
Uppvärm 8.000 m2BTA 1.200 208 1.290 2.698
Kylning 4.400 m2BTA 220 286 286 792
Luftbeh 8.000 m2BTA 2.000 3.616 1.912 1.864 9.392
Transp 1 St 380 77 388 845
28.314 6.013 6.198 13.684 21.978 76.187
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Känslighetsanalys
Stor- Mängd 
byggdel
livscykel 60 år realräntekrav 4%
Kostnad i kkrEnhet invest- uppv.- el- städ- under-
håll
LCK
Tak 2.050 m2tak 1.730 188 625 2.543
Ytterv 3.200 2 „ m ytv 5.611 1.358 3.404 2.643 13.016
Bjälkl 6.600 2, .. m bjl 5.422 308 5.711 1.703 13.144
Innerv 4.730 2.m mv 3.672 2.071 1.967 7.710
Husund. 
byggnad
2.135 m2BYA 2.599 2.599
Hus-
kompl
8.000 m2BTA 1.600 800 2.400
Installation
El 8.000 m2BTA 2.000 2.000 4.000
Belysn 1.600 St 1.600 2.880 3.840 8.320
Vatten
avlopp
80 2,m hyg 280 248 528
Uppvärm 8.000 m2BTA 1.200 160 960 2.320
Kylning 4.400 m2BTA 220 220 220 660
Luftbeh 8.000 m2BTA 2.000 2.800 1.480 1.320 7.600
Transp 1 St 380 60 300 740
28.314 4.654 4.800 11.186 16.626 65.580
118
Bilaga 32
Käns1ighet sanalys
livscykel 60 år realräntekrav 5%
Stor- Mängd Enhet Kostnad i kkr
byggdel invest­
ering
uppv.- 
energi
el­
energi
städ­
ning
under­
håll
LCK
Tak 2.050 m2tak 1.730 150 492 2.372
Ytterv 3.200 2 „ m ytv 5.611 1.082 2.847 2.041 11.581
Bjälkl 6.600 2,., m bjl 5.422 244 4.778 1.307 11.751
Innerv 4.730 2.m mv 3.672 1.736 1.537 6.945
Husund. 
byggnad
2.135 m2BYA 2.599 2.599
Hus­
komp 1
8.000 m2BTA 1.600 640 2.240
Installation
El 8.000 m2BTA 2.000 1.552 3.552
Belysn 1.600 St 1.600 2.293 2.974 6.867
Vatten
avlopp
80 2,m hyg 280 187 467
Uppvärm 8.000 m2BTA 1.200 128 736 2.064
Kylning 4.400 m2BTA 220 175 167 562
Luftbeh 8.000 m2BTA 2.000 2.232 1.176 960 6.368
Transp 1 St 380 48 239 667
28.314 3.708 3.820 9.361 12.832 58.035
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Känslighe tsanalys 
livscykel 60 år realräntekrav 6%
Stor- Mängd Enhet Kostnad i kkr
byggde1 invest­
ering
uppv.- 
energi
el­
energi
städ­
ning
under­
håll
LCK
Tak 2.050 m2tak 1.730 123 398 2.251
Ytterv 3.200 2 , m ytv 5.611 883 2.432 1.603 10.529
Bjälkl 6.600 2, ... m bjl 5.422 205 4.079 1.016 10.722
Innerv 4.730 2.m mv 3.672 1.490 1.220 6.382
Husund. 
byggnad
2.135 m2BYA 2.599 2.599
Hus-
kompl
8.000 m2BTA 1.600 520 2.120
Installation
El 8.000 m2BTA 2.000 1.216 3.216
Belysn 1.600 St 1.600 1.874 2.354 5.828
Vatten
avlopp
80 m2hyg 280 145 425
Uppvärm 8.000 m2BTA 1.200 104 576 1.880
Kylning 4.400 m2BTA 220 145 132 497
Luftbeh 8.000 m2BTA 2.000 1.824 960 712 5.496
Transp 1 St 380 39 195 614
28.314 3.035 3.122 8.001 10.087 52.559
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Utdrag ur brev från professor Paulsson Frenckner 
1988-07-04
Beträffande effektivitetsproblemet betonade jag vikten av att 
skilja mellan samhällsekonomiska och företagets kostnader samt 
individernas upplevelser. Med.allt högre levnadsstandard och 
krav på tillfredsställelse av individuella önskemål kan de se­
nare blir allt viktigare men samtidigt omöjliga att förutsäga.
Beträffande följdkostnaderna tror jag fortfarande att Dina tra­
ditionella känslighetsanalyser med fördel skulle kompletteras 
med "schockanalyser". Vad kan olika kostnadsgeometrier vara 
speciellt känsliga för av oväntade, kraftiga förändringar? 
Energipriser, miljökrav, trafikpolitik, standardändringar, 
komplexitetsändringar, energiknapphet m m och därav betingade 
eventuella ombyggnadskrav? Både avvikelser från standard och 
snäv bundenhet vid standardisering kan tänkas innebära risker 
för låsningar.
Jämförelsen av diskontering med växelkurser är intressant men 
riskerar att dölja problemet, tidpreferensen. Valet av ränte­
sats diskuteras ju överallt. Olika parter i samhället kan vid 
olika tidpunkter ha högst olika tidpreferens. Vi har en benä­
genhet att kräva hög räntesats men har vi då verkligen rensat 
för inflationens inverkan?
Genomgående anknyter tidpreferensen till kapitalet som trång 
sektion. Håller det när man talar om sjukvård, utbildning, 
miljö, fritid m m? Hur skall dessa "mjuka" värderingar fogas 
in i bilden? Hur sammanfoga olika personers värderingar från 
olika områden? Kanske kan vi människor uttala tidpreferenser 
fem år framåt i tiden men hur är det sedan?
Tyvärr har jag ingenting positivt att komma med i dessa frågor. 
Jag är bara allmänt skeptisk till lång tidpreferens på "mjuka" 
områden. Bäst är väl att räkna traditionellt med försiktiga, 
reala preferenser men markera osäkerheten och dess eventuella 
följder för den speciella kostnadsgeometrin. Vilka osäkerheter 
är olika kostnadsgeometrier speciellt känsliga för beträffande 
möjliga följdkostnader? Idérika scenarios ger nog mer än ett 
aldrig så sofistikerat räknande.
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